



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSSL Lanusei

Importo originario

900.000,00 €

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione

edilizia P.O. di Lanusei - **Ristrutturazione reparto medicina**

Codice: ASL4 93-12-27 E

Cronoprogramma procedurale e finanziario									
Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00		€ 510.000,00	
Avanzamento procedurale		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE								
Richiesta CUP									
1. Studio Fattibilità									
Realizzazione dello studio di fattibilità									
Approvazione studio di fattibilità									
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori				maggio					
2. Progettazione Preliminare									
Progettazione preliminare						aprile			
Verifica e Approvazione progetto preliminare						aprile			
3. Progettazione definitiva									
Progettazione definitiva						ottobre			
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva						ottobre			
4. Progettazione esecutiva									
Progettazione esecutiva						dicembre			
Verifica e approvazione progettazione esecutiva						dicembre			
5. Aggiudicazione									
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando							aprile		
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione							aprile		
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)									
Aggiudicazione definitiva							giugno		
Stipula contratto							agosto		
6. Realizzazione									
Consegna dei lavori							ottobre		
I SAL								settembre	
II SAL									
III SAL									
IV SAL									
Conclusione dei lavori									aprile
7. Collaudo									
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI									giugno
Accreditamento sanitario									
8 - Funzionalità									
Chiusura operazione									giugno

Data: 23/11/2023

Timbro e firma RUP