



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Importo € 2.500.000,00

Intervento: P.O. N.S. della Mercedes di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

CUP B23D17001330001

Codice: SS_SAN_030

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	100.000,00					0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Nomina RUP	FEBBRAIO							
Richiesta CUP	MARZO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)								
Approvazione studi di fattibilità								
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)								
Approvazione progettazione preliminare							Febbraio II Lotto funzionale	
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica								
3. Progettazione definitiva							Giugno II Lotto funzionale	
Approvazione progettazione definitiva								
4. Fase autorizzativa							Giugno II Lotto funzionale	
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								
5. Progettazione esecutiva							Luglio II Lotto funzionale	
Approvazione progettazione esecutiva								
6. Procedure di gara - Indizione							Agosto II Lotto funzionale	
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.								
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni							Ottobre II Lotto funzionale	
Proposte di aggiudicazione							Novembre II Lotto funzionale	
Aggiudicazioni								
8. Stipulazione contratti							Dicembre II Lotto funzionale	
Stipulazione contratti								
9. Esecuzione/Realizzazione								GENNAIO
Consegna dei lavori								GEN-DIC
Conclusione dei lavori							MAGGIO I Lotto Funzionale	DICEMBRE
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera								DICEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								DICEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								NOVEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP