



DGR n. 52/26 del 22.11.2017



Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei
Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortolì
Codice: SS_SAN_033

Importo € 900,000,00
CUP B13D17001040001

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2015 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	50.000,00				200.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Nomina RUP	FEBBRAIO							
Richiesta CUP	MARZO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Digs 163/2006)								
Approvazione studi di fattibilità								
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)								
Approvazione progettazione preliminare								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					MAGGIO			
3. Progettazione definitiva								
Approvazione progettazione definitiva						OTTOBRE		
4. Fase autorizzativa								
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						SETTEMBRE		
5. Progettazione esecutiva								
Approvazione progettazione esecutiva			DICEMBRE (lotto 1)				MAGGIO	
6. Procedure di gara - Iniziazione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.								DICEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione								FEBBRAIO
Aggiudicazioni								MARZO
8. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti				FEBBRAIO (Lotto 1)				APRILE
9. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori				FEBBRAIO (Lotto1)				MAGGIO
Esecuzione lavori				FEB-MARZ (Lotto1)				GIUG-DIC
Conclusione dei lavori				MARZO (Lotto1)				
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera								NOVEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				MARZO (Lotto1)				NOVEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								DICEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								
								DICEMBRE

Data: 29/10/2024

Timbro e firma RUP

ANTONIO
ANGELO
SANDRO MEREU

Firmato digitalmente
da ANTONIO ANGELO
SANDRO MEREU
Data: 2024.10.29
12:48:30 +01'00'