

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSSL Lanusei

Importo € 2.500.000,00

Intervento: P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

CUP B23D17001330001

Codice: SS_SAN_030

Cronoprogramma procedurale e finanziario									
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026
Avanzamento finanziario	100.000,00					0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	8° anno 2026
Nomina RUP	FEBBRAIO								
Richiesta CUP	MARZO								
OPERE PUBBLICHE									
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)									
Approvazione studi di fattibilità									
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)									
Approvazione progettazione preliminare							Febbraio II Lotto funzionale		
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica									
3. Progettazione definitiva							Giugno II Lotto funzionale	marzo	
Approvazione progettazione definitiva									
4. Fase autorizzativa							Giugno II Lotto funzionale	aprile	
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento									
5. Progettazione esecutiva							Luglio II Lotto funzionale	aprile	
Approvazione progettazione esecutiva									
6. Procedure di gara - Indizione							Agosto II Lotto funzionale	luglio	
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.									
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni							Ottobre II Lotto funzionale	settembre	
Proposte di aggiudicazione							Novembre II Lotto funzionale	settembre	
Aggiudicazioni									
8. Stipulazione contratti							Dicembre II Lotto funzionale	ottobre	
Stipulazione contratti									
9. Esecuzione/Realizzazione									
Consegna dei lavori								dicembre	
Conclusione dei lavori							MAGGIO I Lotto Funzionale		novembre
10. Collaudi									
Collaudi in corso d'opera									DICEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI									DICEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari									DICEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità									DICEMBRE

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP