



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 Ogliastra

Importo € 500.000,00

Intervento: Ristrutturazione del PO Nostra Signora della Mercedes - rimodulazione spazi parte vecchia Pronto Soccorso N.P. 23

CUP: B1219000040002

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2019 (acconto già erogato)	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 300.000,00				€ -	€ -	€ 200.000,00	
Avanzamento procedurale	€ -				€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP					agosto			
Richiesta CUP					agosto			
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					novembre			
2. Progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo						febbraio		
3. Fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						aprile		
4. Progetto esecutivo								
Approvazione progetto esecutivo						dicembre		
5. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.							febbraio	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione							marzo	
Aggiudicazioni							aprile	
7. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti							giugno	
8. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori							luglio	
ANTICIPAZIONE								
I SAL							settembre	
II SAL							dicembre	
III SAL								marzo
IV SAL								giugno
Conclusione dei lavori								giugno
9. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera								luglio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								luglio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								settembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità								
Chiusura operazioni								dicembre
Funzionalità								dicembre

Data: 30/10/2024

Firma digitale del RUP