

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell' Ogliastra

**Importo** € 925.880,00

**Intervento:** NP 11 - Adeguamento locali PS - PO N.S. della Mercedes di Lanusei

**CUP:** B15F20001720002

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2020 (Acconto già erogato)	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026
Avanzamento finanziario	62.589,49 €					517.974,31 €	345.316,20 €
Avanzamento procedurale						280.000,00 €	645.880,00 €
Nomina RUP							
Richiesta CUP							
<b>LAVORI</b>							
Procedura affidamento incarichi professionali		SETTEMBRE					
Conferimento incarichi professionali		OTTOBRE					
Progettazione preliminare					DICEMBRE		
Progettazione definitiva						FEBBRAIO	
Progettazione esecutiva						FEBBRAIO	
Approvazione progetto esecutivo						MARZO	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						APRILE	
Pubblicazione bando						MAGGIO	
Presentazione delle offerte						MAGGIO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria						GIUGNO	
Aggiudicazione definitiva						GIUGNO	
Stipula contratto						SETTEMBRE	
Consegna lavori						DICEMBRE	
I SAL							GENNAIO
II SAL							MARZO
III SAL							MAGGIO
IV SAL							LUGLIO
Fine lavori							NOVEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI							DICEMBRE
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITÀ							DICEMBRE

**Data:** 30/10/2024

**Firma del RUP LAVORI**