

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 600.000,00

Importo aperto € 50.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI: *Interventi di completamento casa della salute - poliambulatorio Lanusei*

Codice: ASL4 93-12-28

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024	10° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 150.000,00	€ 400.000,00							€ 50.000,00	€ 50.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024	10° anno 2025
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE									
Richiesta CUP										
1. Studio Fattibilità										
Realizzazione dello studio di fattibilità										
Approvazione studio di fattibilità										
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori										
2. Progettazione Preliminare										
Progettazione preliminare										
Verifica e Approvazione progetto preliminare										
3. Progettazione definitiva										
Progettazione definitiva										
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva										
4. Progettazione esecutiva										
Progettazione esecutiva							dicembre			
Verifica e approvazione progettazione esecutiva										
5. Aggiudicazione										
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando										marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione										marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)										
Aggiudicazione definitiva										maggio
Stipula contratto										
6. Realizzazione										
Consegna dei lavori										giugno
I SAL										luglio
II SAL										
III SAL										settembre
IV SAL										
Conclusione dei lavori										
7. Collaudo										
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI										
Accreditamento sanitario										dicembre
8 - Funzionalità										
Chiusura operazione										

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP