



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria locale n. 4 Ogliastra

**Importo** € **500.000,00**

**Intervento:** Ristrutturazione del PO Nostra Signora della Mercedes - rimodulazione spazi parte vecchia Pronto Soccorso **N.P. 23**

**CUP:** B12C19000040002

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
<b>Avanzamento finanziario</b>	300.000,00	€ -	€ -	
<b>Integrazione finanziaria DGR n. 26/26 del 25.07.23</b>				€ 200.000,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	0,00	€ -	€ 40.915,04	€ 459.084,96
<b>OPERE PUBBLICHE</b>				
Nomina RUP		agosto		
Richiesta CUP		agosto		
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		novembre		
<b>2. Progetto definitivo</b>				
Approvazione progetto definitivo			febbraio	
<b>3. Fase autorizzativa</b>				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			aprile	
<b>4. Progetto esecutivo</b>				
Approvazione progetto esecutivo			maggio-giugno	
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			agosto	
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>				
Proposte di aggiudicazione			settembre	
Aggiudicazioni			ottobre	
<b>7. Stipulazione contratti</b>				
Stipulazione contratti			dicembre	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>				
Consegna dei lavori				febbraio
<b>ANTICIPAZIONE</b>				
I SAL				marzo
II SAL				aprile
III SAL				maggio
IV SAL				giugno
Conclusione dei lavori				giugno
<b>9. Collaudi</b>				
Collaudi in corso d'opera				luglio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				luglio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				settembre
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>				
Chiusura operazioni				dicembre
Funzionalità				dicembre

**Data:** 28/01/2025

**Firma digitale del RUP**