



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Art. 1 comma 4 L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023"

Soggetto attuatore: Azienda socio sanitaria locale n. 4 Ogliastra

Importo finanziato € 2.000.000,00

Intervento: lavori di rifacimento dell'Unità OBI di Pronto Soccorso, della nuova ala del Pronto soccorso COVID-malattie infettive e realizzazione di una nuova sala di culto e sala polifunzionale - PO Nostra Signora della Mercede

CUP: B14E23000140002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2023	2° anno 2024	3° anno 2025	4° anno 2026	5° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00	
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	AGOSTO				
Richiesta CUP	AGOSTO				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			APRILE		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo					
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			MAGGIO		
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			GIUGNO		
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			SETTEMBRE		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			DICEMBRE		
Aggiudicazioni				GENNAIO	
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti				GENNAIO	
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori				FEBBRAIO	
ANTICIPAZIONE				FEBBRAIO	
I SAL				APRILE	
II SAL				OTTOBRE	
III SAL					APRILE
IV SAL					
Conclusione dei lavori					GIUGNO
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					LUGLIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					SETTEMBRE
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					DICEMBRE
Funzionalità					DICEMBRE
FORNITURE					
Nomina RUP	AGOSTO				
Richiesta CUP	AGOSTO				
1. Progetto di fornitura art. 41 c. 12 D.Lgs. 36/2023					
approvazione progetto di fornitura			NOVEMBRE	APRILE	
2. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			DICEMBRE	MAGGIO	
3. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			DICEMBRE	GIUGNO	
Aggiudicazioni			DICEMBRE	GIUGNO	
4. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			DICEMBRE	LUGLIO	
5. Esecuzione forniture					
Esecuzione				GEN - DIC	GEN- SET
Certificato di conformità forniture				DICEMBRE	OTTOBRE
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					DICEMBRE
Funzionalità					DICEMBRE

Data: 25/03/2025

Firma digitale del RUP