

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell' Ogliastra

Importo € 925.880,00

Intervento: NP 11 - Adeguamento locali PS - PO N.S. della Mercedes di Lanusei

CUP: B15F20001720002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2020 (Acconto già erogato)	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026
Avanzamento finanziario	62.589,49 €	€ -	€ -	€ -	€ -		517.974,31 €
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	9.193,36 €	270.806,64 €
Nomina RUP							
Richiesta CUP							
LAVORI							
Procedura affidamento incarichi professionali		SETTEMBRE					
Conferimento incarichi professionali		OTTOBRE					
Progettazione preliminare						APRILE	
Progettazione definitiva						NOVEMBRE	
Progettazione esecutiva						NOVEMBRE	
Approvazione progetto esecutivo						DICEMBRE	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando							GENNAIO
Pubblicazione bando							FEBBRAIO
Presentazione delle offerte							FEBBRAIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria							MARZO
Aggiudicazione definitiva							MARZO
Stipula contratto							GIUGNO
Consegna lavori							SETTEMBRE
I SAL							DICEMBRE
II SAL							
III SAL							
IV SAL							
Fine lavori							
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI							
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITÀ							

Data: 28/10/2025

Firma del RUP LAVORI