



PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027
Delib. CIPESS n. 5 del 30.01.2025- DGR n. 45-37 del 27.11.2024 - DGR n. 42-15 DEL 07.08.2025

Soggetto attuatore: ASL N. 4 DELL'OGLIASTRA **importo finanziato € 800.000,00**

Intervento: "COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. N.S. DELLA MERCEDE DI LANUSEI".

CUP: B14E24001260001

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Avanzamento finanziario	- €	200.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	
Avanzamento procedurale	- €	200.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	ottobre				
Richiesta CUP	ottobre				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		Gennaio			
2. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
3. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo		Maggio			
4. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		Giugno			
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione		Luglio			
Aggiudicazioni		Luglio			
6. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti		Settembre			
7. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori		Settembre			
ANTICIPAZIONE		Ottobre			
I SAL			Gennaio		
II SAL			Aprile		
III SAL			Luglio		
IV SAL				gennaio	
Conclusione dei lavori				Maggio	
8. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				Luglio	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					
9. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni				Novembre	
Funzionalità					Febbraio

Data:

Firma digitale del RUP