

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Importo

€ 800.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortolì

Codice: SS\_SAN\_033

CUP

B13D17001040001

Cronoprogramma procedurale e finanziario									
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	0,00	0,00	0,00	38.449,39	16.049,10	18.792,26	60.976,99	0,00	665.732,26
Nomina RUP	FEBBRAIO								
Richiesta CUP	MARZO								
<b>OPERE PUBBLICHE</b>									
<b>1. Studi Fattibilità</b> (se ricade nel Dlgs 163/2006)									
Approvazione studi di fattibilità									
<b>2. Progettazione preliminare</b> (se ricade nel Dlgs 163/2006) o <b>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b> (se ricade nel Dlgs 50/2016)									
Approvazione progettazione preliminare									
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					MAGGIO				
<b>3. Progettazione definitiva</b>									
Approvazione progettazione definitiva						OTTOBRE			
<b>4. Fase autorizzativa</b>									
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						SETTEMBRE			
<b>5. Progettazione esecutiva</b>									
Approvazione progettazione esecutiva			DICEMBRE (lotto 1)					GIUGNO	
<b>6. Procedure di gara - Indizione</b>									
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.								AGOSTO	
<b>7. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>									
Proposte di aggiudicazione								NOVEMBRE	
Aggiudicazioni								NOVEMBRE	
<b>8. Stipulazione contratti</b>									
Stipulazione contratti				FEBBRAIO (Lotto1)				DICEMBRE	
<b>9. Esecuzione/Realizzazione</b>									
Consegna dei lavori				FEBBRAIO (Lotto1)				DICEMBRE	
Esecuzione lavori				FEB-MARZ (Lotto1)					GEN-LUGLIO
Conclusione dei lavori				MARZO (Lotto1)					
<b>10. Collaudi</b>									
Collaudi in corso d'opera									GIUGNO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				MARZO (Lotto1)					DICEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari									DICEMBRE
<b>11. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>									DICEMBRE

Data: 29/10/2025

Timbro e firma RUP