

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

**Soggetto attuatore:** Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASST Lanusei

Importo originario € 450.000,00

Importo aperto € 794.000,00

**Intervento:** ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei - **Sopraelevazione Hall**

**Codice:** ASL4 93-12-27 C

Cronoprogramma procedurale e finanziario

| Anno di riferimento  | Acconto<br>(già erogato)  | 2° anno<br>2017 | 3° anno<br>2018 | 4° anno<br>2019 | 5° anno 2020 | 6° anno 2021 | 7° anno 2022 | 8° anno 2023 | 9° anno 2024 | 10° anno 2025 | 11° anno 2026 | 12° anno 2027 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Avanzamento finanziario  | € 45.000,00               | € -             |                 |                 |              | € 405.000,00 |              |              |              |               |               | 344.000,00 €  |
| Avanzamento procedurale  | € 10.215,06               |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               | 783.784,94 €  |
| Nomina RUP   | ATTIVITA' GIA' REALIZZATE |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Richiesta CUP  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| 1. Studio Fattibilità  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Realizzazione dello studio di fattibilità                            |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Approvazione studio di fattibilità                                   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| 2. Progettazione Preliminare   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Progettazione preliminare  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | GENNAIO       |               |
| Verifica e Approvazione progetto preliminare                         |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | FEBBRAIO      |               |
| 3. Progettazione definitiva  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Progettazione definitiva   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | APRILE        |               |
| Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva     |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | GIUGNO        |               |
| 4. Progettazione esecutiva   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Progettazione esecutiva  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | LUGLIO        |               |
| Verifica e approvazione progettazione esecutiva                      |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | AGOSTO        |               |
| 5. Aggiudicazione  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando                 |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | SETTEMBRE     |               |
| Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione             |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | OTTOBRE       |               |
| Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)           |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Aggiudicazione definitiva  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | NOVEMBRE      |               |
| Stipula contratto  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               | DICEMBRE      |               |
| 6. Realizzazione   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Consegna dei lavori  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               | FEBBRAIO      |
| I SAL  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| II SAL   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| III SAL  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| IV SAL   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Conclusione dei lavori   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               | LUGLIO        |
| 7. Collaudo  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI            |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               | AGOSTO        |
| Accreditamento sanitario   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| 8 - Funzionalità   |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Chiusura operazione  |                           |                 |                 |                 |              |              |              |              |              |               |               | DICEMBRE      |

Data: 29/10/2025

Timbro e firma RUP