

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 550.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia
Poliambulatorio di Tortoli - **Ristrutturazione corpo preesistente**

Codice: ASL4 93-12-29 A

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023	9° anno 2024	10° anno 2025	11° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 55.000,00	€ 28.000,00				€ 467.000,00					
Avanzamento procedurale	€ 11.528,00	€ 46.639,78									491.832,22 €
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE										
Richiesta CUP											
1. Studio Fattibilità											
Realizzazione dello studio di fattibilità											
Approvazione studio di fattibilità											
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori											
2. Progettazione Preliminare											
Progettazione preliminare							MAGGIO				
Verifica e Approvazione progetto preliminare							MAGGIO				
3. Progettazione definitiva											
Progettazione definitiva							SETTEMBRE				
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva									NOVEMBRE		
4. Progettazione esecutiva											
Progettazione esecutiva											GENNAIO
Verifica e approvazione progettazione esecutiva											FEBBRAIO
5. Aggiudicazione											
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando											APRILE
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione											APRILE
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)											
Aggiudicazione definitiva											MAGGIO
Stipula contratto											GIUGNO
6. Realizzazione											
Consegna dei lavori											LUGLIO
I SAL											
II SAL											
III SAL											
IV SAL											
Conclusione dei lavori											NOVEMBRE
7. Collaudo											
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI											NOVEMBRE
Accreditamento sanitario											DICEMBRE
8 - Funzionalità											
Chiusura operazione											DICEMBRE

Data: 29/10/2025

Timbro e firma RUP