"Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 - PRIORITA 2" Servizi sanitari di qualità (FESR) - Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 4.5.1- DGR n. 4/22 del 22.01.2025

Beneficiario: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra

Importo finanziato **93.605,09** € 93.605,09

Intervento: Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del SerD di Lanusei

CUP: B14E24001010007

Fondi propri *60.000,00 €*

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2024	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027
Avanzamento finanziario		€ 93.605,09		
Avanzamento procedurale				
OPERE PUBBLICHE				
Nomina RUP	ott-24			
Richiesta CUP	ott-24			
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		dic-25		
2. Fase autorizzativa				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				
3. Progetto esecutivo				
Approvazione progetto esecutivo			apr-26	
4. Procedure di gara - Indizione				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			mag-26	
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni				
Proposte di aggiudicazione			giu-26	
Aggiudicazioni			lug-26	
6. Stipulazione contratti				
Stipulazione contratti			lug-26	
7. Esecuzione/Realizzazione				
Consegna dei lavori			lug-26	
ANTICIPAZIONE				
I SAL			set-26	
II SAL			ott-26	
III SAL				
IV SAL				
Conclusione dei lavori				mar-27
8. Collaudi				
Collaudi in corso d'opera				apr-27
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				apr-27
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				
9. Chiusura operazioni/Funzionalità				
Chiusura operazioni				giu-27
Funzionalità				

Data: 15/06/2026

Firma digitale del RUP

Ramona Piroddi

Firmato digitalmente da Ramona Piroddi
Data: 2026.06.15 17:29:15 +02'00'