REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 600.000,00

Importo aperto € 50.000,00

Intervento: *ASL 4 LANUSEI:* ***Interventi di completamento casa della salute - poliambulatorio Lanusei***

Codice: *ASL4 93-12-28*

CUP B25D12000330001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	**Acconto** (già erogato)	**2° anno 2017**	**3° anno 2018**	**4° anno 2019**	**5° anno 2020**	**6° anno 2021**	**7° anno 2022**	**8° anno 2023**	**9° anno 2024**	**10° anno 2025**	**11° anno 2026**	**11° anno 2027**
Avanzamento finanziario	€ 150.000,00	€ 400.000,00										€ 50.000,00
Avanzamento procedurale	82.432,04 €	54.185,90 €		221.798,76 €								241.583,30 €
Nomina RUP	**ATTIVITA' GIA' REALIZZATE**											
Richiesta CUP												
1. Studio Fattibilità												
Realizzazione dello studio di fattibilità												
Approvazione studio di fattibilità												
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori												
2. Progettazione Preliminare												
Progettazione preliminare												
Verifica e Approvazione progetto preliminare												
3. Progettazione definitiva												
Progettazione definitiva												
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva												
4. Progettazione esecutiva												
Progettazione esecutiva							dicembre					
Verifica e approvazione progettazione esecutiva												
5. Aggiudicazione												
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando												
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione												
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)												
Aggiudicazione definitiva												
Stipula contratto												maggio
6. Realizzazione												
Consegna dei lavori												maggio
I SAL												giugno
II SAL												luglio
III SAL												luglio
IV SAL												settembre
Conclusione dei lavori												ottobre
7. Collaudo												novembre
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI												novembre
Accreditamento sanitario												novembre
8 - Funzionalità												dicembre
Chiusura operazione												dicembre

Data: 29/10/2026

Timbro e firma RUP

Pierpaolo Vella

Firmato digitalmente da
Pierpaolo Vella
Data: 2026.10.29 15:16:55
+01'00'