REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L.R.17/2023

Soggetto attuatore: *ASL OGLIASTRA*

Importo € 800.000,00

Intervento: *Casa della Salute di Seui*

CUP B48I23005470002

Codice:

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026	3° anno 2027	4° anno 2028	5° anno 2029
Avanzamento finanziario	€ 800.000,00				
Avanzamento procedurale			€ 800.000,00		
Nomina RUP	dic-25				
Richiesta CUP	mar-25				
OPERE PUBBLICHE					
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)					
Approvazione studi di fattibilità					
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica D.Lgs. 36/2023					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			gen-26		
4. Fase autorizzativa					
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			feb-26		
5. Progettazione esecutiva					
Approvazione progettazione esecutiva			mar-26		
6. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			mar-26		
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			mar-26		
Aggiudicazioni			mar-26		
8. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			apr-26		
9. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori			apr-26		
Esecuzione dei lavori			giu-26		
Conclusione dei lavori			ago-26		
10. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera			set-26		
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI			set-26		
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari			ott-26		
11. Chiusura operazioni/Funzionalità					

Data: 29/10/2026

Timbro e firma RUP

Gabriella Ferrai

Firmato digitalmente da Gabriella Ferrai
Data: 2026.10.29 13:47:06 +01'00'