REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: *ATS Sardegna - ASSL Lanusei*

Importo € 1.000.000,00

Intervento: *Messa a norma antincendio depositi esterni al P. O. N.S. della Mercede di Lanusei*

CUP 323D17001340001

Codice: SS_SAN_031

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026	10° anno 2027	11° anno 2028
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00				€ 300.000,00				€ 250.000,00	€ 400.000,00	
Avanzamento procedurale					€ 48.613,57	€ 58.508,94	€ 5.137,92	€ 25.097,78	€ 70.739,06	€ 291.902,73	€ 500.000,00
Nomina RUP	FEBBRAIO										,
Richiesta CUP	MARZO										
OPERE PUBBLICHE											
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)											
Approvazione studi di fattibilità											
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** (se ricade nel Dlgs 50/2016)											
Approvazione progettazione preliminare											
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica								GIUGNO (lotto 3)			
3. Progettazione definitiva											
Approvazione progettazione definitiva									FEBBRAIO (lotto3)		
4. Fase autorizzativa											
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento									FEBBRAIO (lotto3)		
5. Progettazione esecutiva											
Approvazione progettazione esecutiva				GIUGNO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)			OTTOBRE (lotto3)		
6. Procedure di gara - Indizione											
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.									DICEMBRE (lotto 3)		
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni											
Proposte di aggiudicazione										GENNAIO (lotto 3)	
Aggiudicazioni				LUGLIO (lotto 1)		GIUGNO (lotto 2)				GENNAIO (lotto 3)	
8. Stipulazione contratti											
Stipulazione contratti					MARZO (lotto 1)	SETTEMBRE (lotto 2)				MARZO (lotto 3)	
9. Esecuzione/Realizzazione											
Consegna dei lavori					APRILE (lotto 1)	SETTEMBRE (Lotto 2)				APRILE (lotto 3)	
Esecuzione dei lavori					MAG - AGO (lotto 1)	SET - OTT (lotto 2)				APR - DIC (lotto 3)	
Conclusione dei lavori					AGOSTO (lotto 1)						MARZO (lotto 3)
10. Collaudi											
Collaudi in corso d'opera					MAGGIO (lotto 1)						
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					AGOSTO (lotto 1)						APRILE (lotto 3)
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari											
11. Chiusura operazioni/Funzionalità											APRILE (lotto 3)

Data: 26/10/2026

Timbro e firma RUP

GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI

Firmato digitalmente da GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI
Data: 2026.10.29 11:31:03 +01'00'