REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL N. 4 DELL'OGLIASTRA

Intervento: AMPLIAMENTO SECONDO PIANO POLIAMBULATORIO DI TORTOLI'

CUP: B48I25003460002 **Importo:** **1.200.000,00 €**

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026	3° anno 2027	4° anno 2028
Avanzamento finanziario			€ 100.000,00	€ 1.100.000,00
Avanzamento procedurale			€ 100.000,00	€ 1.100.000,00
Nomina RUP	nov-25			
Assegnazione CUP ai progetti	nov-25			
SERVIZI DI INGEGNERIA				
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)				
Conferimento incarichi professionali			gen-27	
Progetto di fattibilità tecnico-economica			mar-27	
Progettazione definitiva e Approvazione				
Progettazione esecutiva e Approvazione			giu-27	
GARA LAVORI			lug-27	
Stipula contratto per la realizzazione			set-27	
LAVORI				
Consegna lavori			nov-27	
I SAL				feb-28
II SAL				giu-28
Ultimazione lavori				ott-28
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				nov-28
Chiusura operazione e funzionalità				dic-28

Data: 29/10/2026

Firma del RUP

ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU

Firmato digitalmente da ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU
Data: 2026.10.29 13:43:02 +01'00'