REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020"

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell' Ogliastra **Importo** **€ 925.880,00**

Intervento: NP 11 - Adeguamento locali PS - PO N.S. della Mercede di Lanusei

CUP: B15F20001720002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2020 (Acconto già erogato)	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026	8° anno 2027	9° anno 2028
Avanzamento finanziario	**62.589,49 €**	€ -	€ -	€ -	€ -		**200.000,00 €**	**317.974,31 €**	**345.316,20 €**
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**9.193,36 €**	**65.000,00 €**	**205.806,64 €**	**645.880,00 €**
Nomina RUP									
Richiesta CUP									
LAVORI									
Procedura affidamento incarichi professionali		SETTEMBRE							
Conferimento incarichi professionali		OTTOBRE							
Progettazione preliminare						APRILE			
Progettazione definitiva							FEBBRAIO		
Progettazione esecutiva							FEBBRAIO		
Approvazione progetto esecutivo							NOVEMBRE		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando							DICEMBRE		
Pubblicazione bando								GENNAIO	
Presentazione delle offerte								GENNAIO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria								MARZO	
Aggiudicazione definitiva								MARZO	
Stipula contratto								APRILE	
Consegna lavori								APRILE	
I SAL								MAGGIO	
II SAL								SETTEMBRE	
III SAL								NOVEMBRE	
IV SAL									GENNAIO
Fine lavori									APRILE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI									GIUGNO
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITÀ									GIUGNO

Data: 31/10/2026

Firma del RUP LAVORI

GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI

Firmato digitalmente da GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI
Data: 2026.10.29 17:16:30 +01'00'