REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 Ogliastra

Importo € 500.000,00

Intervento: Ristrutturazione del PO Nostra Signora della Mercede - rimodulazione spazi parte vecchia Pronto Soccorso **N.P. 23**

CUP: B12C19000040002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	300.000,00	€ -	€ -		
Integrazione finanziaria DGR n. 26/26 del 25.07.23					€ 200.000,00
Avanzamento procedurale	0,00	€ -	€ 40.915,04	€ 1.803,36	€ 457.281,60
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP		agosto			
Richiesta CUP		agosto			
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		novembre			
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			febbraio		
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			aprile		
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo				febbraio	
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				giugno	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione				novembre	
Aggiudicazioni				novembre	
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti					
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori					febbraio
ANTICIPAZIONE					
I SAL					settembre
II SAL					
III SAL					
IV SAL					
Conclusione dei lavori					dicembre
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					dicembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					dicembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					dicembre
Funzionalità					dicembre

Data: 27/10/2026

Firma digitale del RUP

GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI

Firmato digitalmente da GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI
Data: 2026.10.29 11:35:52 +01'00'