REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**"Art. 1 comma 4 L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023"**

**Soggetto attuatore:** Azienda socio sanitaria locale n. 4 Ogliastra

**Importo finanziato** **€ 2.000.000,00**

***Intervento*** : *lavori di rifacimento dell'Unità OBI di Pronto Soccorso, della nuova ala del Pronto soccorso COVID-malattie infettive e realizzazione di una nuova sala di culto e sala polifunzionale - PO Nostra Signora della Mercede*

**CUP: *B14E23000140002***

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

| **Anno di riferimento** | **1° anno 2023** | **2° anno 2024** | **3° anno 2025** | **4° anno 2026** | **5° anno 2027** | **6° anno 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avanzamento finanziario** | **€ 1.000.000,00** | | | | **€ 1.000.000,00** | |
| **Avanzamento procedurale** | **€ -** | **€ -** | **€ 63.181,43** | **€ 950.000,00** | | **€ 986.818,57** |
| **OPERE PUBBLICHE** | | | | | | |
| Nomina RUP | AGOSTO | | | | | |
| Richiesta CUP | AGOSTO | | | | | |
| **1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica** | | | | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | NOVEMBRE (2° lotto) | MARZO (1° lotto) NOVEMBRE (3° lotto) | | |
| **2. Progetto definitivo** | | | | | | |
| Approvazione progetto definitivo | | | | | | |
| **3. Fase autorizzativa** | | | | | | |
| Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | | | |
| **4. Progetto esecutivo** | | | | | | |
| Approvazione progetto esecutivo | | | DICEMBRE (2° lotto) | GIUGNO (1° lotto) | MAGGIO (3° lotto) | MAGGIO (3° lotto) |
| **5. Procedure di gara - Indizione** | | | | | | |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | SETTEMBRE (1° lotto) | GIUGNO (3° lotto) | GIUGNO (3° lotto) |
| **6. Procedure di gara - Aggiudicazioni** | | | | | | |
| Proposte di aggiudicazione | | | | | | |
| Aggiudicazioni | | | | SETTEMBRE (1° lotto) APRILE (2° lotto) | LUGLIO (3° lotto) | LUGLIO (3° lotto) |
| **7. Stipulazione contratti** | | | | | | |
| Stipulazione contratti | | | | NOVEMBRE (1° lotto) APRILE (2° lotto) | SETTEMBRE (3° lotto) | SETTEMBRE (3° lotto) |
| **8. Esecuzione/Realizzazione** | | | | | | |
| Consegna dei lavori | | | | DICEMBRE (1° lotto) APRILE (2° lotto) | OTTOBRE (3° lotto) | OTTOBRE (3° lotto) |
| ANTICIPAZIONE | | | | DICEMBRE (1° lotto) MAGGIO (2° lotto) | OTTOBRE (3° lotto) | OTTOBRE (3° lotto) |
| I SAL | | | | OTTOBRE 2° lotto) | MARZO (1° lotto) FEBBRAIO (3° lotto) | FEBBRAIO (3° lotto) |
| II SAL | | | | | MAGGIO (3° lotto) | MAGGIO (3° lotto) |
| III SAL | | | | | SETTEMBRE (3° lotto) | SETTEMBRE (3° lotto) |
| IV SAL | | | | | | DICEMBRE (3° lotto) |
| Conclusione dei lavori | | | | DICEMBRE (2° lotto) | MARZO (1° lotto) | DICEMBRE (3° lotto) |
| **9. Collaudi** | | | | | | |
| Collaudi in corso d'opera | | | | | | |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI | | | | DICEMBRE (2° lotto) | MAGGIO (1° lotto) | DICEMBRE (3° lotto) |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari | | | | | | |
| **10. Chiusura operazioni/Funzionalità** | | | | | | |
| Chiusura operazioni | | | | DICEMBRE (2° lotto) | GIUGNO (1° lotto) | DICEMBRE (3° lotto) |
| Funzionalità | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORNITURE** | | | | | | |
| Nomina RUP | AGOSTO | | | | | |
| Richiesta CUP | AGOSTO | | | | | |
| **1. Progetto di fornitura art. 41 c. 12 D.Lgs. 36/2023** | | | | | | |
| approvazione progetto di fornitura | | | | APRILE | | |
| **2. Procedure di gara - Indizione** | | | | | | |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | MAGGIO | | |
| **3. Procedure di gara - Aggiudicazioni** | | | | | | |
| Proposte di aggiudicazione | | | | GIUGNO | | |
| Aggiudicazioni | | | | GIUGNO | | |
| **4. Stipulazione contratti** | | | | | | |
| Stipulazione contratti | | | | LUGLIO | | |
| **5. Esecuzione forniture** | | | | | | |
| Esecuzione | | | | | GEN- SET | |
| Certificato di conformità forniture | | | | | OTTOBRE | |
| **10. Chiusura operazioni/Funzionalità** | | | | | | |
| Chiusura operazioni | | | | | DICEMBRE | |
| Funzionalità | | | | | DICEMBRE | |

**Data: 31/10/2026**

**Firma digitale del RUP**

GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI

Firmato digitalmente da GUIDO ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI
Data: 2026.10.29 13:28:56 +01'00'