ASLOgliastra
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 531 DEL 02/11/2026

Proposta n. 566 del 28/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO – LOGISTICO - PATRIMONIO E ACQUISTI

OGGETTO: Asl Ogliastra. Aggiornamento cronoprogrammi dei finanziamenti in conto capitale ricadenti nella ASL Ogliastra e in corso di esecuzione.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Giorgia Melis	Giorgia Melis Firmato digitalmente da Giorgia Melis Data: 2026.10.29 18:06:58 +01'00'
Il Direttore della SC Tecnico – Logistico - Patrimonio e Acquisti	Ing. Gabriella Ferrai	Gabriella Ferrai Firmato digitalmente da Gabriella Ferrai Data: 2026.10.29 18:07:27 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO – LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/2 del 31/12/2025, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Fabbo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastra n.01 del 09/01/2026 con quale si prende atto del conferimento di incarico libero professionale al Direttore Generale Dott. Andrea Fabbo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastra n. 151 del 25/03/2026 di nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 4 Ogliastra Dott.ssa Stefania Ferrari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastra n. 473 del 14/09/2026 di nomina del Direttore Sanitario della ASL n. 4 Ogliastra Dott. Nicola Vargas;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastra n. 88 del 25/02/2026 di nomina della Direttrice dei Servizi Socio Sanitari della ASL n. 4 Ogliastra Dott.ssa Lorena Paola Urrai;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d'atto della deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva Atto aziendale;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 429 del 31/07/2026 avente ad oggetto “Delega di funzione - Definizione e attribuzione di competenze, responsabilità relative ad atti e provvedimenti di competenza delle Strutture afferenti al Dipartimento di Staff e il Dipartimento Tecnico Amministrativo della ASL n. 4 Ogliastra”;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 424 del 06/11/2023 avente ad oggetto “Atto Aziendale ASL Ogliastra – avviso selezione interna per il conferimento, ai sensi dell’art. 71 CCNL Area Funzioni Locali 2016 - 2018, dell’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico, Patrimonio e Acquisti afferente al

Dipartimento Tecnico - Amministrativo" e con la quale si è conferito l'incarico di Direttore, con decorrenza dal 16/11/2023 all'Ing. Gabriella Ferrai;

RICHIAMATO integralmente l'art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la fase transitoria disponendo "Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l'operatività dei servizi e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma l'attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove compatibili";

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

- **PREMESSO** che:
- con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2007-2013;
- in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del programma tra la RAS e la ASL4 di Lanusei per gli interventi FSC 2007-2013;
- con le Delibere CIPE 25/2016 – 26/2016 e DGR 52/26 del 22/11/2017 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2014-2020;
- con Deliberazione RAS n.10/32 del 16/03/2023 si è provveduto alla rimodulazione attraverso l'assegnazione di un finanziamento integrativo di fonte regionale per complessivi € 344.000,00, per la copertura delle maggiori spese stimate e per consentire la realizzazione dell'intervento "ASL4 93-12-27C - Sopraelevazione Hall";
- con DGR n. 26/26 del 25/07/2023 2023 si è provveduto alla rimodulazione attraverso l'assegnazione di un finanziamento integrativo di fonte regionale per complessivi € 200.000,00, per la copertura delle maggiori spese stimate e per consentire la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione del P.O. di Lanusei - rimodulazione spazi parte vecchia P.S." (NP 23);
- con Deliberazione Della Giunta Regionale n. 11/17 del 30.04.2024 avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n. 65/28 del 23 dicembre 2020, concernente *"Delib.G.R. n. 35/38 del 9 luglio 2020. Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali per gli investimenti in sanità. Rimodulazione senza*

oneri finanziari aggiuntivi di alcuni degli interventi programmati" sono state approvate le proposte di rimodulazione degli interventi in oggetto come riportato nel quadro complessivo allegato alla succitata deliberazione, il quale sostituisce integralmente l'allegato alla deliberazione 65/28 del 23 dicembre 2020;

- con Legge Regionale n. 1 del 21 febbraio 2023, art. 1 comma 4, è stato concesso alla ASL n. 4 dell'Ogliastra un contributo per un importo complessivo di € 2.000.000,00 finalizzato ai lavori di rifacimento OBI Pronto Soccorso – Nuova ala Pronto Soccorso Covid - malattie infettive – Realizzazione nuova sala culto e sala polifunzionale del Presidio Ospedaliero "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei;
- con Legge Regionale n. 17 del 2023 sono state assegnate le risorse per la realizzazione della Casa della Salute di Seui;
- con Legge Regionale n. 12 del 08/05/2025 sono state assegnate a favore della ASL n. 4 dell'Ogliastra le risorse necessarie all'acquisizione delle aree propiscenti al P.O. Nostra signora della Mercede di Lanusei da adibirsi a parcheggio;
- con DGR n. 56/7 del 29/10/2025 sono state assegnate le risorse finanziarie alle aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR), per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025/2027;
- nell'allegato alla succitata DGR 56/7sono stati individuati per la ASL n. 4 dell'Ogliastra n. 1 intervento di edilizia e n. 3 interventi di ammodernamento tecnologico;
- con Delibera CIPESS n. 5 del 30/01/2025 è stata disposta l'assegnazione alla Regione Autonoma della Sardegna con risorse FSC 2021-2027 pari a € 2.313.545.282,61 ai sensi dell'art. 1 comma 178, lett. e) della L. 178/2020e ss.mm.ii. i cui contenuti sono stati recepiti dalla Giunta Regionale con Deliberazione RAS n. 27/8 del 21 maggio 2025;
- in data 24/11/2025 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del programma tra la RAS e la ASL n. 4 dell'Ogliastra per gli interventi FSC 2021-2027;
- con Decisione di esecuzione C (2022) 8051 del 4 novembre 2022 è stato approvato il programma "Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027" (PNES) per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna in Italia, individuate come Organismi Intermedi per l'attuazione degli interventi; il Programma stanzia un importo pari a euro 250.000.000,00 a valere sul FESR;
- in data 09/07/2025 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione dei suddetti interventi finanziati tra la RAS e la ASL4 dell'Ogliastra;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Direttore generale della Asl Ogliastra n.393 del 16/10/2023 avente ad oggetto "Attribuzione incarichi di RUP e DEC/DL/DO e i loro supporti nei procedimenti dell'Asl n.4 Ogliastra";
- la deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastra n. 323 del 29/10/2025 avente ad oggetto "Asl Ogliastra. Aggiornamento cronoprogrammi dei finanziamenti in conto capitale ricadenti nella ASL Ogliastra e in corso di esecuzione";
- la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 4 dell'Ogliastra avente ad oggetto l'"Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende del SSR, per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027, delle risorse finanziarie alla ASL n. 4 dell'Ogliastra per l'acquisizione delle aree propiscenti il P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei da adibire a parcheggio e delle risorse per la realizzazione della Casa della Salute di Seui; Approvazione cronoprogrammi procedurali-finanziari e individuazione dei RUP dei vari interventi";

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rimodulazione dei cronoprogrammi degli interventi, relativi ai finanziamenti regionali;

DATO ATTO che gli interventi restano prioritari e propedeutici a qualsiasi altro tipo di lavoro e/o potenziamento strutturale presso le strutture interessate;

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari rimodulati degli interventi, allegati sotto la lettera A, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTI il D.lgs. n. 36/2023, la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii., la L.R. 24/2020 e ss.mm.ii., la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1) **DI CONSIDERARE** la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) **DI APPROVARE** i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati, allegati sotto la lettera A, riferiti ai seguenti interventi e RUP:

RIF	INTERVENTI DI EDILIZIA	CUP	RUP	IMPORTO
L.R. 17/2023	Realizzazione della Casa della Salute di Seui (Casa della Comunità Spoke ex D.M. 77/2022)	B48I23005470002	Ing. Vanessa Lobina	€ 800.000,00

RIF	INTERVENTI DI EDILIZIA	CUP	RUP	IMPORTO
D.G.R. 56/7 del 29/10/2025 NP1	Ampliamento secondo piano Poliambulatorio di Tortolì	B48I25003460002	Geom. Sandro Mereu	€ 1.200.000,00

RIF	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CUP	RUP	IMPORTO
DGR n. 56/7 del 29/10/2025 NP1	Completamento FSC 2007-2013 - Intervento 29 B - Completamento del corpo nuovo della Casa della Salute di Tortolì con realizzazione secondo ascensore	B44E25001260002	P.I. Gianmartino Oggiano	€ 65.000,00
DGR n. 56/7 del 29/10/2025 NP2	Completamento FSC 2007-2013 - Intervento 30 A - Completamento delle Apparecchiature fisse e mobili	B64E25001700002	P.I. Gianmartino Oggiano	€ 250.000,00
DGR n. 56/7 del 29/10/2025 NP3	Acquisti di piccole tecnologie biomediche - informatiche e per arredi	B64E25001710002	Sig.ra Giuseppina Foddis	€ 447.513,68

RIF	INTERVENTI L.R. 12 DEL 08.05.2025	CUP	RUP	IMPORTO
L.R. 12 DEL 08/05/2025	Acquisizione delle aree prospicienti il P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei da adibirsi a parcheggio	B64E25001720002	Dott.ssa Michela Casari	€ 100.000,00

RIF	INTERVENTI	CUP	RUP	IMPORTO
FSC 2007-2013 ASL4 93-12-27C	Sopraelevazione Hall P.O. Lanusei	B23J12000550001	Geom. Sandro Mereu	€ 794.000,00
FSC 2007-2013 ASL4 93-12-28	Interventi di completamento della Casa - della Salute - Poliambulatorio di Lanusei	B25D12000330001	Geom. Pierpaolo Vella	€ 600.000,00
FSC 2007-2013 ASL4 93-12-29A	Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente	B17E12000160001	Geom. Sandro Mereu	€ 550.000,00

RIF	INTERVENTI	CUP	RUP	IMPORTO
FSC 2021 – 2027:	Completamento intervento di ristrutturazione del Reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero di Lanusei	B14E24001270001	Geom. Guido Sorcinelli	€ 650.000,00
FSC 2021 – 2027:	Completamento intervento di messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortolì	B54E24000960001	Geom. Sandro Mereu	€ 650.000,00
FSC 2021 – 2027:	Completamento messa a norma antincendio del P.O. N.S. della Mercede di Lanusei	B14E24001260001	Geom. Pierpaolo Vella	€ 800.000,00

RIF	INTERVENTI	CUP	RUP	IMPORTO
D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 e deliberazione RAS n. 26/26 del 25/07/2023 NP23	Ristrutturazione del P.O. di Lanusei - rimodulazione spazi parte vecchia P.S	B12C19000040002	Geom. Guido Sorcinelli	€ 500.000,00
D.G.R. 35/38 del 09/07/2020 NP 11	Adeguamento locali Pronto Soccorso del P.O.NS. della Mercede di Lanusei – Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19	B15F20001720002	Geom. Guido Sorcinelli	€ 925.880,00
L.R. 1/2023	Lavori di rifacimento dell'Unità OBI di Pronto Soccorso, della nuova ala del Pronto Soccorso COVID – malattie infettive e realizzazione di una nuova sala di culto e sala polifunzionale – P.O. Nostra Signora della Mercede	B14E23000140002	Geom. Guido Sorcinelli	€ 2.000.000,00
FSC 2014-2020 SS_SAN_030	P.O. N.S. della Mercede di Lanusei Messa a norma antincendio – generale	B23D17001330001	Geom. Pierpaolo Vella	€ 2.500.000,00
FSC 2014-2020 SS_SAN_031 D34	Messa a norma antincendio depositi esterni al P.O. N.S. della Mercede di Lanusei	B23D17001340001	Geom. Guido Sorcinelli	€ 1.000.000,00
FSC 2014-2020 SS_SAN_032	Messa a norma antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei	B23D17001350001	Geom. Guido Sorcinelli	€ 1.000.000,00
FSC 2014-2020 S_SAN_033	Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortolì	B13D17001040001	Geom. Sandro Mereu	€ 800.000,00

RIF	INTERVENTI	CUP	RUP	IMPORTO
PNES FESR	Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del CSM di Lanusei	B14E24001020007	Ing. Ramona Piroddi	€ 293.605,09
PNES FESR	Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del CSM di Tortolì	B54E24000940007	Ing. Ramona Piroddi	€ 293.605,09
PNES FESR	Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del SerD di Lanusei	B14E24001010007	Ing. Ramona Piroddi	€ 93605,09 (+60.000,00 € fondi propri)
PNES FESR	Interventi di riqualificazione e ristrutturazione del SerD di Tortolì	B54E24000930007	Ing. Ramona Piroddi	€ 293.605,09

3) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n.4 dell'Ogliastra.

4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra.
5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;

IL DIRETTORE PER LA SC TECNICO – LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI
Ing. Gabriella Ferrai
(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**	
Dott. Nicola Vargas Nicola Vargas Firmato digitalmente da Nicola Vargas Data: 2026.11.02 17:07:39 +01'00'		Dott.ssa Stefania Ferrari STEFANIA FERRARI Firmato digitalmente da STEFANIA FERRARI Data: 2026.11.02 17:06:01 +01'00'	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	

N. 55 DEL 10/02/2026

DIRETTRICE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI		
Dott.ssa Lorena Paola Urrai	Lorena Paola Urrai Firmato digitalmente da Lorena Paola Urrai Data: 2026.11.02 17:11:29 +01'00'	
FAVOREVOLE [x]	CONTRARIO [ ]	NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA

Dott. Andrea Fabbo

Andrea Fabbo Firmato digitalmente da Andrea Fabbo Data: 2026.11.02 17:05:07 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A - Cronoprogrammi

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Ogliastra dal 02/11/2026 al 17/11/2026.

Il Responsabile della Pubblicazione ASL Ogliastra

FRANCESCA MESINA

Firmato digitalmente da FRANCESCA MESINA
Data: 2026.11.02 17:12:59 +01'00'