



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LOCALE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 555 del 28/12/2023

Proposta n.572 del 21/12/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO – LOGISTICO - PATRIMONIO E ACQUISTI

OGGETTO: Asl Ogliastra. Aggiornamento cronoprogrammi dei finanziamenti in conto capitale ricadenti nella ASL Ogliastra e in corso di esecuzione

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Michela Casari	
Il Direttore della SC Tecnico – Logistico - Patrimonio e Acquisti	Ing. Gabriella Ferrai	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO – LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n.24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/06/2022 con quale si nomina Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/07/2022 con quale si nomina Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias;

PRESO ATTO della Deliberazione Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Preso d’atto della deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 “Atto aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell’Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell’art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24” - Adozione definitiva Atto aziendale;

RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la fase transitoria disponendo “*Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l’operatività dei servizi e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma l’attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove compatibili*”;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 424 del 06/11/2023 avente ad oggetto “Atto Aziendale ASL Ogliastra - avviso selezione interna per il conferimento, ai sensi dell’art. 71 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018, dell’incarico di direzione della SC “Tecnico Logistico, Patrimonio e Acquisti”, afferente al Dipartimento Tecnico – Amministrativo” e con la quale si è conferito l’incarico di Direttore con decorrenza dal 16/11/2023 all’Ing. Gabriella Ferrai;

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, Prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite;

PREMESSO che:

- con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2007-2013;
- con le Delibere CIPE 25/2016 – 26/2016 e DGR 52/26 del 22/11/2017 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2014-2020;
- in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del programma tra la RAS e la ASL4 di Lanusei per gli interventi FSC 2007-2013;
- con Deliberazioni n. 449 del 10/12/12, n. 182 del 21/05/2015 e n. 277 del 30/06/2016 sono stati nominati i responsabili del Procedimento degli interventi di cui ai Fondi in argomento;
- con Deliberazione RAS n.10/32 del 16/03/2023 si è provveduto alla rimodulazione attraverso l'assegnazione di un finanziamento integrativo di fonte regionale per complessivi euro 344.000,00, per la copertura delle maggiori spese stimate e per consentire la realizzazione dell'intervento "ASL4 93-12-27C - Sopraelevazione Hall";
- con DGR n. 26/26 del 25/07/2023 2023 si è provveduto alla rimodulazione attraverso l'assegnazione di un finanziamento integrativo di fonte regionale per complessivi euro 200.000,00, per la copertura delle maggiori spese stimate e per consentire la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione del P.O. di Lanusei - rimodulazione spazi parte vecchia P.S." (NP 23)

DATO ATTO che:

- con le determinazioni di ATS n. 894 del 18/02/2020, n. 5316 del 28/10/2020 n. 6723 del 25/11/2021, e con determinazione n. 3362 del 09/11/2022 di ARES si è provveduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi relativi ai finanziamenti in oggetto;
- con la L.R. n. 24/2020 viene riformata l'organizzazione del sistema sanitario della Regione Sardegna, prevedendo di affidare alle Aziende Sanitarie Locali la responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES (Azienda Regionale per la Salute), che subentra ad ATS, compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle costituende ASL, dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari;
- l'art. 47 comma 1 della L.R. 24/2020 definisce mediante specifiche deliberazioni di Giunta Regionale il processo di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo degli enti;
- con la Delibera della Giunta Regionale n. 2/9 del 17/01/2023 si è disposto il trasferimento dei contratti dei lavori pubblici, nonché i relativi finanziamenti, pertanto la competenza degli interventi in oggetto è stata attribuita alla ASL n. 4 dell'Ogliastra;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale della Asl Ogliastra n.393 del 16/10/2023 "Attribuzione incarichi di RUP e DEC/DL/DO e i loro supporti nei procedimenti dell'Asl n.4 Ogliastra"

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione dei cronoprogrammi degli interventi, relativi ai finanziamenti regionali, ai Fondi FSC 2007-2013 e ai Fondi FSC 2014-2020, in quanto gli stessi non hanno avuto attuazione nel totale rispetto delle previsioni, poiché il personale è stato impegnato nel recupero del ritardo derivante dall'emergenza COVID.19 e nelle scadenze dettate dalla realizzazione dei progetti ricadenti nel PNRR che hanno determinato uno slittamento dei tempi di compimento degli interventi di cui ai fondi in argomento;

DATO ATTO che gli interventi restano prioritari e propedeutici a qualsiasi altro tipo di lavoro e/o potenziamento strutturale presso le strutture interessate;

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari rimodulati degli interventi, allegati sotto la lettera A, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTI il D.lgs. n. 36/2023, la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii., la L.R. 24/2020 e ss.mm.ii., la L. 241/90 e ss.mm.ii. il d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PROPONE

DI APPROVARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati, allegati sotto la lettera A, riferiti ai seguenti interventi e RUP:

- 1) Interventi di completamento impiantistico e ristrutturazione del P.O. di Lanusei:
 - ASL4 93-12-27E Ristrutturazione reparto di medicina € 900.000,00 RUP geom. G. Sorcinelli;
 - ASL4 93-12-27C Sopraelevazione Hall € 794.000,00 RUP geom. G. Stochino;
- 2) Interventi di completamento della Casa della Salute – Poliambulatorio di Lanusei:
 - ASL4 93-12-28 Interventi di completamento della Casa - della Salute - Poliambulatorio di Lanusei € 600.000,00 RUP Geom P. Vella;
- 3) NP 23 - Ristrutturazione del P.O. di Lanusei - rimodulazione spazi parte vecchia P.S.€ 500.000,00 RUP geom. G. Stochino;
- 4) Interventi di messa a norma antincendio:
 - SS_SAN_030 - P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale) € 2.500.000,00 RUP Geom P. Vella;
 - SS_SAN_031 - Messa a norma antincendio depositi esterni al P.O. N.S. della Mercede di Lanusei € 1.000.000,00 RUP Geom. G. Sorcinelli;
 - SS_SAN_032 - Messa a norma antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei € 1.000.000,00 RUP geom. G. Sorcinelli;
 - S_SAN_033 - Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortolì € 800.000,00 RUP Geom Mereu Antonio Angelo Sandro;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n.4 dell'Ogliastra.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;

IL DIRETTORE PER LA SC TECNICO – LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI

Ing. Gabriella Ferrai

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Logias		Dott.ssa Tiziana Passetti	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastro

Dott. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A - Cronoprogrammi

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Ogliastro dal 28/12/2023 al 12/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione ASL Ogliastro
