

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LOCALE****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 195 del 19/04/2024**

Proposta n. 158 del 28/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO – LOGISTICO - PATRIMONIO E ACQUISTI**OGGETTO: Ristrutturazione del P.O.NS. della Mercedes di Lanusei-Rimodulazione spazi parte vecchia Pronto Soccorso” DGR 48/19 del 29/11/2019 approvazione nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c. dell’incarico professionale di progettazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità.
CIG 8848481D81 CUP B12C19000040002**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott.ssa Antonietta Melis	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Gianfranco Stochino	
Il Direttore della SC Tecnico – Logistico - Patrimonio e Acquisti	Ing. Gabriella Ferrai	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO – LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/06/2022 con quale si nomina Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/07/2022 con quale si nomina Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias;

PRESO ATTO della Deliberazione Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d’atto della deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 “Atto aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell’Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell’art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24” - Adozione definitiva Atto aziendale;

RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la fase transitoria disponendo “*Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l’operatività dei servizi e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma l’attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove compatibili*”;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 424 del 06/11/2023 avente ad oggetto “Atto Aziendale ASL Ogliastra - avviso selezione interna per il conferimento, ai sensi dell’art. 71 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018, dell’incarico di direzione della SC “Tecnico Logistico, Patrimonio e Acquisti”, afferente al Dipartimento Tecnico – Amministrativo” e con la quale si è conferito l’incarico di Direttore con decorrenza dal 16/11/2023 all’Ing. Gabriella Ferrai;

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, Prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite;

RICHIAMATA, altresì, la Delibera del Direttore Generale n. 393 del 16/10/2023, attribuzione incarichi di RUP e DEC/DL/DO e i loro supporti nei procedimenti dell’Asl n4 dell’Ogliastra;

DATO ATTO che con la determina dirigenziale ATS n. 4866 del 31.08.2021 avente ad oggetto “Ristrutturazione del P.O.NS. della Mercede di Lanusei-Rimodulazione spazi parte vecchia Pronto Soccorso, affidamento dell’incarico professionale di progettazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità. CIG 8848481D81 CUP B12C19000040002”, è stato incaricato l’arch. Paolo Stochino

DATO ATTO CHE:

- con la L.R. n. 24/2020 viene riformata l’organizzazione del sistema sanitario della Regione Sardegna, prevedendo di affidare alle Aziende Sanitarie Locali la responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES (Azienda Regionale per la Salute), che subentra ad ATS, compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle costituenti ASL, dell’ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari;
- l’art. 47 comma 1 della L.R. 24/2020 definisce mediante specifiche deliberazioni di Giunta Regionale il processo di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo degli enti;

- con la Delibera della Giunta Regionale n. 2/9 del 17/01/2023 si è disposto il trasferimento dei contratti dei lavori pubblici, nonché i relativi finanziamenti, pertanto la competenza dell'intervento oggetto della presente convenzione è stato attribuito alla ASL n. 4 dell'Ogliastra;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. dell'ASL n. 4 dell'Ogliastra 2023-2025 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 21/04/2023;

RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale della Asl Ogliastra n. 214 del 13.06.2023 con la quale è stato approvato il Progetto Di Fattibilità Tecnico Ed Economica;

DATO ATTO CHE a causa del rincaro dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione, come da prezzario regionale 2022, derivante dal periodo post emergenza covid 2019, non tutti gli interventi previsti nel DPP sono stati ricompresi nel PFTE;

ACQUISITA:

- la deliberazione RAS n. 26/26 del 25/07/2023 con la quale viene accolta la proposta di integrazione del finanziamento di cui alla delib. G.R. 48/19 del 29/11/2019 di € 200.000,00, per fronteggiare l'aumento dei costi come prezzario regionale 2022, e la necessità dell'installazione dell'unità di trattamento aria per rideterminando l'importo complessivo in € 500.000,00;
- la nota di protocollo numero PG/2023/0013262 del 09/11/2023 con la quale il progettista a seguito di integrazione del finanziamento presentava il nuovo PFTE rimodulato in tutti gli allegati per la parte dei lavori mancante rivalutato l'importo complessivo, successivamente integrato con la nota PG/2024/3849 del 28/03/2024;
- la nota prot. PG/2024/2544 del 29.02.2024 con la quale la RAS inviava l'atto integrativo n. 1 alla Convenzione regolante il finanziamento alle Aziende Socio Sanitarie Locali della Sardegna e all'ARES, rep.n. 19 prot. 25369 del 20.12.2019, col quale vengono apportate le modifiche resesi necessarie dalle rimodulazioni approvate alle DGR n. 14/9 del 13.04.2023 e n. 26/26 del 25/07/2023;

VISTO il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, dal soggetto affidatario e verificato dal Responsabile del Procedimento Geom. Gianfranco Stochino, accertandone la rispondenza alle specifiche dell'art. 23 del citato D.lgs. 50/2016 nonché agli articoli da 18 a 23 del D.P.R. 207/2010 mediante apposito verbale di verifica del 28/03/2024 allegato al presente provvedimento (allegato 1);

DATO ATTO CHE a seguito delle modifiche il Quadro Economico risulta rimodulato secondo quanto riportato nell'allegato B;

CONSTATATA pertanto la necessità di approvare il PFTE che sostituisce il precedente e di modificare l'incarico professionale per poter portare avanti gli impegni programmati;

DATO ATTO CHE le modifiche del contratto di appalto che si intende apportare rientrano fra quelle previste dall'articolo 106 comma 1 lettera C. del d.lgs 50/2016 secondo il quale:

- *“le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità [...] nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento” e ancora “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera”.*
- *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

CONSIDERATO CHE lo stesso articolo 106 al comma 7 del d.lgs 50/2016 prevede che *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*

DATO ATTO CHE:

- l'incremento complessivo degli onorari risulta entro il limite del 50% previsto dall' articolo 106 comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che gli onorari totali ammontano a € 58.299,42, al netto del ribasso, di Inarcassa e di IVA;
- il RUP possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni ANAC in relazione all'importo dell'intervento e sottoscrivendo il presente atto attesta che il progetto oggetto di approvazione è coerente e rispondente a quanto previsto nel DPP, elaborato dal RUP e condiviso all'atto della sua redazione dalla direzione dell'Area Socio Sanitaria e di Presidio Ospedaliero;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI:

- L'art.106 c.14 del d.lgs 50/2016 il quale stabilisce che *per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture [...], sono comunicate dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;*
- il decreto legislativo 33 del 14/03/2013 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RITENUTO pertanto,

- di dover approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) dell'incarico del progettista incaricato, arch. Paolo Stochino;
- di poter procedere a formale approvazione del PFTE allegato sotto la lettera B;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;

PROPONE

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE

- la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) dell'incarico del progettista incaricato, arch. Paolo Stochino;
- il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) rimodulato in tutti gli allegati per la parte dei lavori mancante, a seguito di integrazione del finanziamento, redatto dall' Architetto Paolo Stochino con sede in Via Lungomare, snc 08048 Tortolì (NU) CF STCPLA68H25A454D partita IVA n.01047850910;

DI DARE ATTO CHE l'onere derivante dal presente provvedimento dovuto alle varianti è pari a € 73.970,30, di cui € 58.299,42 per onorari al netto di Inarcassa e IVA; l'impegno di spesa verrà imputato sul bilancio 2024, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL4-TEC	303	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A4LANAC9999	€ 73.970,30

DI DARE MANDATO al RUP per i successivi adempimenti a seguito dell'approvazione, col presente atto, della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1, inclusi gli adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 106 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastro.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO – LOGISTICO –
PATRIMONIO E ACQUISTI**
Ing. Gabriella Ferrai
(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Logias		Dott.ssa Tiziana Passetti	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra

Dott. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato 1. VERBALE DI VERIFICA

Allegato 2. PFTE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Ogliastra dal
al 19/04/2024 al 04/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione ASL Ogliastra
