

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 171 del 10/04/2025

Proposta n. 171 del 01/04/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO - LOGISTICO - PATRIMONIO E ACQUISTI

OGGETTO: PNRR M6.C2 -Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario- 1.2.: Verso un ospedale sicuro e sostenibile: PNRR – Adeguamento sismico presso Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede Lanusei. Aggiornamento cronoprogramma.

CUP: B14E22000890006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Antonietta Melis	
II Responsabile del Procedimento	Geom. Antonio A. Sandro Mereu	
Il Direttore della SC Tecnico – Logistico - Patrimonio e Acquisti	Ing. Gabriella Ferrai	

	La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra				
SI[]	NO [X]	DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]			

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO - LOGISTICO - PATRIMONIO E ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti:

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias;

PRESO ATTO della Deliberazione Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto "Presa d'atto della deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva Atto aziendale;

RICHIAMATO integralmente l'art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la fase transitoria disponendo "Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l'operatività dei servizi e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma l'attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove compatibili";

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 424 del 06/11/2023 avente ad oggetto "Atto Aziendale ASL Ogliastra - avviso selezione interna per il conferimento, ai sensi dell'art. 71 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018, dell'incarico di direzione della SC "Tecnico Logistico, Patrimonio e Acquisti", afferente al Dipartimento Tecnico – Amministrativo" e con la quale si è conferito l'incarico di Direttore con decorrenza dal 16/11/2023 all'Ing. Gabriella Ferrai;

RICHIAMATO l'art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che "...alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR..., si applicano, anche dopo il 1 luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla I. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 febbraio 2023...";

DATO ATTO:

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute– PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26/07/2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del

piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e DGR n. 12/16 del 07/04/2022, n.17/68 del 19/05/2022;

CONSIDERATO che la ASL Ogliastra, relativamente all'intervento "INTERVENTI SUL RISCHIO SISMICO P.O. N.S. DELLA MERCEDE, LANUSEI" CUP: B14E22000890006, risulta assegnataria di un finanziamento per un importo pari a € 1.646.000,00;

ACCERTATO che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2024 della ASL n. 4 dell'Ogliastra, adottato con Deliberazione DG n. 453 del 15/11/2023:
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L01620420917202300012;
- il codice progetto AREAS assegnato all'intervento complessivo è il seguente: PNRR_M6C2_A4_1.2_OSP_LANUSEI;

PRESO ATTO:

- del Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo 2023, che approva l'elenco degli interventi oggetto delle domande, e col quale è stata approvata l'istanza della ASL Ogliastra relativa all'accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, in attuazione dell'art. 4 del Decreto RGS del 27 Dicembre 2022, n.193, a seguito della quale sono state assegnate ulteriori risorse per l'intervento denominato "INTERVENTI SUL RISCHIO SISMICO P.O. N.S. DELLA MERCEDE, LANUSEI" CUP: B14E22000890006, di competenza dell'Azienda, per un importo di € 256.300,00 che, pertanto, attualmente risulta essere finanziato per un importo totale pari a € 1.902.300,00;
- della deliberazione RAS del 10 agosto 2023 n.27/33 di presa d'atto dei decreti di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in conformità del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 28 marzo 2023;
- della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 499 del 01/12/2023 con la quale è stato approvato il cronoprogramma aggiornato comprensivo dei fondi FOI;
- la deliberazione n. 140 del 26/03/2024 PNRR M6.C2 -Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario- 1.2.: Verso un ospedale sicuro e sostenibile: PNRR Adeguamento sismico presso Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede Lanusei. Aggiornamento cronoprogramma.

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 59 del 31.03.2022, il Geom. Antonio A. Sandro Mereu veniva nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento in argomento;

VISTA la nota della Direzione Generale alla Sanità n. PG/2024/15380 del 05/11/2024 con la quale si richiedono a questo servizio la trasmissione della relazione sullo stato di attuazione e il relativo cronoprogramma di dettaglio dell'intervento in oggetto;

VISTO il cronoprogramma aggiornato e la relazione sullo stato di attuazione, condiviso con la Direzione Generale alla Sanità e predisposto dal Geom. Antonio A. Sandro Mereu avente n. prot PG/2024/16118 del 15/11/2024;

VISTA la Legge Regionale n.18 del 21 novembre 2024 con la quale è stata autorizzata, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 12.000.000,00 per il cofinanziamento degli interventi in ambito sanitario inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

PRESO ATTO che:

- ✓ la Direzione Generale della Sanità in attuazione della succitata Legge Regionale 18/2024 ha effettuato presso le Aziende Sanitarie Locali, con nota n. 32897 del 04/12/2024 una ricognizione delle esigenze di integrazione fondi per gli interventi in ambito sanitario ricadenti nel PNRR;
- ✓ con nota prot n. PG/2024/17898 del 13/12/2024 l'Asl Ogliastra ha presentato richiesta di integrazione fondi per un importo pari a 100.000,00 €;

VISTO l'atto integrativo n. 2 alla Convenzione rep. n. 26 prot n. 25258 del 08.11.2022 regolante il finanziamento alle Aziende del Servizio Sanitario regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, nel quale vengono riportate le somme assegnate alle singole aziende tenendo conto del fabbisogno espresso dalle stesse:

RITENUTO di dover procedere all' aggiornamento e all'approvazione del cronoprogramma, comprensivo dell' incremento delle somme stabilite nell'atto integrativo su richiamato, relativo all'intervento *PNRR M6.C2 -Innovazione, ricerca* e digitalizzazione del servizio sanitario- 1.2.: Verso un ospedale sicuro e sostenibile: *PNRR* – Adeguamento

sismico presso Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede Lanusei, per un importo complessivo pari a € 2.002.300,00 (allegato All B-1_ sismica Asl 4_Lanusei);

VISTI il D.lgs. 50/2016; D.lgs. n. 36/2023, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la L.R. 18/2024;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PROPONE

- 1. DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE il cronoprogramma aggiornato relativo all'intervento PNRR M6.C2 -Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario- 1.2.: Verso un ospedale sicuro e sostenibile: PNRR Adeguamento sismico presso Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede Lanusei, per un importo, comprensivo dei fondi FOI, e dell' incremento di cui all' atto integrativo n. 2 alla convenzione tra la RAS e le Aziende del Servizio Sanitario regionale, pari ad € 2.002.300,00 (allegato All B-1_ sismica Asl 4_Lanusei);
- 3. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, per gli adempimenti di competenza;
- **4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO – LOGISTICO –

PATRIMONIO E ACQUISTI

Ing. Gabriella Ferrai

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI					
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO			
Dott. Francesco Logias		Dott.ssa Tiziana Passetti			
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]		
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]		
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]		

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra

Dott. Andrea Marras

) All B-1_ sismica Asl 4_Lanusei_signed			
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE			
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Ogliastra dal 10/04/2025 al 25/04/2025 .			
II Responsabile della Pubblicazione ASL Ogliastra			

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE