



PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027
Delib. CIPESS n. 5 del 30.01.2025- DGR n. 45-37 del 27.11.2024 - DGR n. 42-15 del 07.08.2025

Soggetto attuatore: ASL N. 4 DELL'OGLIASTRA

Importo finanziato € 650,000,00

Intervento: Completamento intervento di ristrutturazione del Reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero di Lanusei

CUP: B14E24001270001

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Avanzamento finanziario	€ -	€ 150.000,00	€ 500.000,00		
Avanzamento procedurale	€ -	€ 150.000,00	€ 500.000,00		
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	SETTEMBRE				
Richiesta CUP	GENNAIO				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		MARZO			
2. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
3. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			GENNAIO		
4. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			APRILE		
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione					
Aggiudicazioni			GIUGNO		
6. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti					
7. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori			SETTEMBRE		
ANTICIPAZIONE			SETTEMBRE		
I SAL				MARZO	
II SAL				LUGLIO	
III SAL				OTTOBRE	
IV SAL					GENNAIO
Conclusione dei lavori					MARZO
8. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					MARZO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					
9. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					MARZO
Funzionalità					

Data:

Firma digitale del RUP