

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LOCALE**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 303 del 30/10/2025**

Proposta n. 323 del 29/10/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO – LOGISTICO - PATRIMONIO E ACQUISTI

OGGETTO: Asl Ogliastra. Aggiornamento cronoprogrammi dei finanziamenti in conto capitale ricadenti nella ASL Ogliastra e in corso di esecuzione.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Giorgia Melis	
Il Direttore della SC Tecnico – Logistico - Patrimonio e Acquisti	Ing. Gabriella Ferrai	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO – LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 4 Ogliastro a far data del 01/01/2022;

VISTA la legge regionale n. 08/2025 del 11/03/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 23/4 del 27/04/2025, alla nomina del Commissario Straordinario della ASL Ogliastro il Dott. Diego Cabitza come dal combinato disposto dell'art. 14 della L.R. n. 8/2025 e dall'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl Ogliastro n.01 del 06/05/2025 con quale si prende atto del conferimento di incarico libero professionale per il Commissario Straordinario al Dott. Diego Cabitza;

RICHIAMATA la DGR n. 55/1 del 24/10/2025, con la quale è stata disposta la proroga per il tempo strettamente necessario all'individuazione, nomina e insediamento dei nuovi Direttori Generali e, comunque, non oltre il periodo massimo di ulteriori sei mesi dalla proroga del suddetto contratto di prestazione d'opera intellettuale;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl Ogliastro n. 291 del 27/10/2025 con quale si prende atto della proroga del contratto di conferimento di incarico libero professionale per il Commissario Straordinario per l'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastro del Dott. Diego Cabitza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl Ogliastro n. 292 del 27/10/2025 con quale si proroga il contratto di Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Tiziana Passetti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl Ogliastro n. 293 del 27/10/2025 con quale si proroga il contratto di Direttore Sanitario al Dott. Francesco Logias;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastro n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d'atto della deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastro. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva Atto aziendale;

RICHIAMATO integralmente l'art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastro che delinea la fase transitoria disponendo "Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l'operatività dei servizi e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma l'attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove compatibili";

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastro n. 424 del 06/11/2023 avente ad oggetto "Atto Aziendale ASL Ogliastro – avviso selezione interna per il conferimento, ai sensi dell'art. 71 CCNL Area Funzioni Locali 2016 - 2018, dell'incarico di direzione della SC Tecnico Logistico, Patrimonio e Acquisti afferente al Dipartimento Tecnico - Amministrativo" e con la quale si è conferito l'incarico di Direttore, con decorrenza dal 16/11/2023 all'Ing. Gabriella Ferrai;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2007-2013;
- in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del programma tra la RAS e la ASL4 di Lanusei per gli interventi FSC 2007-2013;
- con le Delibere CIPE 25/2016 – 26/2016 e DGR 52/26 del 22/11/2017 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2014-2020;
- con Deliberazione RAS n.10/32 del 16/03/2023 si è provveduto alla rimodulazione attraverso l'assegnazione di un finanziamento integrativo di fonte regionale per complessivi € 344.000,00, per la copertura delle maggiori spese stimate e per consentire la realizzazione dell'intervento "ASL4 93-12-27C - Sopraelevazione Hall";
- con DGR n. 26/26 del 25/07/2023 si è provveduto alla rimodulazione attraverso l'assegnazione di un finanziamento integrativo di fonte regionale per complessivi € 200.000,00, per la copertura delle maggiori spese stimate e per consentire la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione del P.O. di Lanusei - rimodulazione spazi parte vecchia P.S." (NP 23);
- con Deliberazione Della Giunta Regionale n. 11/17 del 30.04.2024 avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n. 65/28 del 23 dicembre 2020, concernente *"Delib.G.R. n. 35/38 del 9 luglio*

2020. Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali per gli investimenti in sanità. Rimodulazione senza oneri finanziari aggiuntivi di alcuni degli interventi programmati” sono state approvate le proposte di rimodulazione degli interventi in oggetto come riportato nel quadro complessivo allegato alla succitata deliberazione, il quale sostituisce integralmente l'allegato alla deliberazione 65/28 del 23 dicembre 2020;

- con Legge Regionale n. 1 del 21 febbraio 2023, art. 1 comma 4, è stato concesso alla ASL n. 4 dell'Ogliastra un contributo per un importo complessivo di € 2.000.000,00 finalizzato ai lavori di rifacimento OBI Pronto Soccorso – Nuova ala Pronto Soccorso Covid - malattie infettive – Realizzazione nuova sala culto e sala polifunzionale del Presidio Ospedaliero “Nostra Signora della Mercedes” di Lanusei;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale della Asl Ogliastra n.393 del 16/10/2023 avente ad oggetto “Attribuzione incarichi di RUP e DEC/DL/DO e i loro supporti nei procedimenti dell’Asl n.4 Ogliastra”;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastra n. 140 del 27/03/2025 avente ad oggetto “Asl Ogliastra. Aggiornamento cronoprogrammi dei finanziamenti in conto capitale ricadenti nella ASL Ogliastra e in corso di esecuzione”;

VISTA la nota della RAS prot. n. 24863 dell’11/09/2025, acquisita al ns. PG/2025/14383, con la quale si richiedono i Cronoprogrammi degli interventi per i finanziamenti FSC 21-27, aggiornati con le quote aperte per poter allineare il bilancio regionale e garantire i trasferimenti necessari e dovuti;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rimodulazione dei cronoprogrammi degli interventi, relativi ai finanziamenti regionali;

DATO ATTO che gli interventi restano prioritari e propedeutici a qualsiasi altro tipo di lavoro e/o potenziamento strutturale presso le strutture interessate;

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari rimodulati degli interventi, allegati sotto la lettera A, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTI il D.lgs. n. 36/2023, la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii., la L.R. 24/2020 e ss.mm.ii., la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

PROPONE

- 1) DI CONSIDERARE** la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE** i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati, allegati sotto la lettera A, riferiti ai seguenti interventi e RUP:
 - a) Interventi di completamento impiantistico e ristrutturazione del P.O. di Lanusei:
 - ASL4 93-12-27C Sopraelevazione Hall € 794.000,00 RUP Geom. Sandro Mereu;
 - b) Interventi di completamento della Casa della Salute – Poliambulatorio di Lanusei;

- ASL4 93-12-28 Interventi di completamento della Casa - della Salute - Poliambulatorio di Lanusei € 600.000,00 RUP Geom. Pierpaolo Vella;
 - ASL4 93-12-29A Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente € 1.000.000,00 RUP Geom. Sandro Mereu;
 - c) NP22 - Ristrutturazione Presidi Ospedalieri e sanitari ASSL Lanusei - realizzazione isole ecologiche 100.000,00 € RUP Geom. Sandro Mereu;
 - d) NP 23 - Ristrutturazione del P.O. di Lanusei - rimodulazione spazi parte vecchia P.S. € 500.000,00 RUP Geom. Guido Sorcinelli;
 - e) NP 11 - Adeguamento locali Pronto Soccorso del P.O.NS. della Mercede di Lanusei – Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 € 925.880,00 RUP Geom. Guido Sorcinelli;
 - f) Lavori di rifacimento dell'Unità OBI di Pronto Soccorso, della nuova ala del Pronto Soccorso COVID – malattie infettive e realizzazione di una nuova sala di culto e sala polifunzionale – P.O. Nostra Signora della Mercede € 2.000.000,00 RUP Geom. Guido Sorcinelli;
 - g) Interventi di messa a norma antincendio:
 - SS_SAN_030 - P.O. N.S. della Mercede di Lanusei Messa a norma antincendio – generale € 2.500.000,00 RUP Geom. Pierpaolo Vella;
 - SS_SAN_031 - Messa a norma antincendio depositi esterni al P.O. N.S. della Mercede di Lanusei € 1.000.000,00 RUP Geom. Guido Sorcinelli;
 - SS_SAN_032 - Messa a norma antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei € 1.000.000,00 RUP Geom. Guido Sorcinelli;
 - S_SAN_033 - Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli € 800.000,00 RUP Geom. Sandro Mereu;
 - h) Interventi di completamento FSC 2021 – 2027:
 - Completamento intervento di ristrutturazione del Reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero di Lanusei € 650.0000,00 RUP Geom. Guido Sorcinelli;
 - Completamento intervento di messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli € 650.000,00 RUP Geom. Sandro Mereu;
 - Completamento dei lavori relativi alla prevenzione incendi nei reparti del Presidio Ospedaliero di Lanusei € 800.000,00 RUP Geom. Pierpaolo Vella;
 - i) ASL4 93-12-30A - Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie - Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili € 1.000.000,00 RUP P.I. Gianmartino Oggiano;
- 3) DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n.4 dell'Ogliastra.

- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastro.
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;

IL DIRETTORE PER LA SC TECNICO – LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI

Ing. Gabriella Ferrai

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Logias		Dott.ssa Tiziana Passetti	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL OGLIASTRA

Dott. Diego Cabitza

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A - Cronoprogrammi

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Ogliastro dal 30/10/2025 al 14/11/2025.

Il Responsabile della Pubblicazione ASL Ogliastro
