

"DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022"

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022"

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 4 OGLISTRA

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: *Casa della Comunità LANUSEI* € 130.000,00

CUP: B64E260000290005

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2026	2° anno 2027
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 130.000,00	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	€ 130.000,00	€ -
Nomina RUP	apr-26	
Assegnazione CUP ai progetti	apr-26	
SERVIZI DI INGEGNERIA		
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	mag-26	
Procedura affidamento incarichi professionali	mag-26	
Conferimento incarichi professionali	mag-26	
Studio di fattibilità tecnico-economica		
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		
Progettazione definitiva		
Progettazione esecutiva	mag-26	
Approvazione progetto esecutivo	mag-26	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	mag-26	
Assegnazione dei codici CIG	mag-26	
Pubblicazione bando	mag-26	
Presentazione delle offerte	mag-26	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		
Aggiudicazione definitiva	mag-26	
Stipula contratto per la realizzazione	giu-26	
LAVORI		
Consegna lavori	mag-26	
I SAL	giu-26	
II SAL	giu-26	
Ultimazione lavori	giu-26	◆
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI	giu-26	
Chiusura operazione e funzionalità	giu-26	◆

Data:

Firma del RUP