

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-
SANITARIA LOCALE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASL OGLIASTRA

N. 75 DEL 17/09/2026

Proposta n. 86 del 09/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC Tecnico-Logistico-Patrimonio e Acquisti

OGGETTO: FSC 2014-2020 – Intervento FSC 016 SS SAN 033” Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortolì”. Lavori di adeguamento e riqualificazione della struttura sanitaria Casa della Salute di Tortolì. Ditta Usai Attilio - Approvazione e liquidazione 1° SAL.

CIG: B84402D1AD – CUP: B13D17001040001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e Responsabile per la Fase di affidamento	Dott.ssa Michela Casari	
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom. Antonio A. Sandro Mereu	
Il Direttore della SC Tecnico – Logistico - Patrimonio e Acquisti	Ing. Gabriella Ferrai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO- LOGISTICO – PATRIMONIO E ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastro a far data del 01/01/2022;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/2 del 31/12/2025, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastro del Dott. Andrea Fabbo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastro n.01 del 09/01/2026 con quale si prende atto del conferimento di incarico libero professionale al Direttore Generale Dott. Andrea Fabbo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastro n. 86 del 25/02/2026 di nomina del Direttore Sanitario della ASL n. 4 Ogliastro Dott. Alessandro Baccoli;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastro n. 151 del 25/03/2026 di nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 4 Ogliastro Dott.ssa Stefania Ferrari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl Ogliastro n. 88 del 25/02/2026 di nomina della Direttrice dei Servizi Socio Sanitari della ASL n. 4 Ogliastro Dott.ssa Lorena Paola Urrai;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastro n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d'atto della deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastro. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva Atto aziendale;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastro n. 424 del 06/11/2023 avente ad oggetto “Atto Aziendale ASL Ogliastro – avviso selezione interna per il conferimento, ai sensi dell’art. 71 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018, dell’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico, Patrimonio e Acquisti afferente al Dipartimento Tecnico-Amministrativo” e con la quale si è conferito l’incarico di Direttore, con decorrenza dal 16/11/2023 all’Ing. Gabriella Ferrai;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastro n. 429 del 31/07/2026 avente ad oggetto “Delega di funzione - Definizione e attribuzione di competenze, responsabilità relative ad atti e provvedimenti di competenza delle Strutture afferenti al Dipartimento di Staff e il Dipartimento Tecnico Amministrativo della ASL n. 4 Ogliastro”;

RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastro che delinea la fase transitoria disponendo “Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l’operatività dei servizi e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma l’attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove compatibili”;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22/11/2017 “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016 - riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa” con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all’interno del patto per lo sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 “Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014 - 2020: programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – individuazione aree interventi – nomina RUP”;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018, con la quale sono stati rideterminati i responsabili del procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21/08/2018 (prot. Ras 20325/conv/14 del 21/08/2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi FSC 2014/2020 assegnati con delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;
- l’atto integrativo alla convenzione stipulato in data 15/11/2018 (prot. Ras 26849/conv/23 del 15.11.2018), ove viene differito il termine ultimo per l’ottenimento delle OGV al 31/12/2021;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 24 maggio 2021 n. 397 – Approvazione Programma Triennale LL.PP. ATS Sardegna 2021-2023 – dove per l’intervento in oggetto è previsto un importo complessivo di euro 800.000,00;

VISTE:

- la Determinazione Dirigenziale ATS 30 settembre 2021, n. 5498, con la quale è stato conferito incarico all’Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale ATS 31/12/2022, n. 1775, con la quale viene approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica a firma dell’ing. Pierpaolo Salvatore Laconi;
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL Ogliastra n. 383 del 12/10/2023 è stato approvato il Progetto Definitivo a firma dell’ing. Pierpaolo Salvatore Laconi;

- la Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 4 dell'Ogliastra n. 252 del 22/05/2024 di approvazione del Progetto Esecutivo;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl n. 4 dell'Ogliastra n. 84 del 26/06/2025 di riapprovazione del Progetto Esecutivo per le varianti successive alla modifica del Regolamento Edilizio del Comune di Tortolì;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Asl Ogliastra n. 179 del 08/08/2025 è stata adottata la decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, per l'espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di adeguamento e riqualificazione della struttura sanitaria Casa della Salute di Tortolì;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 387 del 11/12/2025 è stato aggiudicato l'appalto specifico all'O.E. DITTA USAI ATTILIO con sede in via Nuoro, 61 - 08049 Villagrande Strisaili - P.Iva 01155320912 per un importo contrattuale di € 451.170,13 di cui € 12.000,00 di oneri della sicurezza;
- in data 11/02/2026 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'O.E. registrato al n. CP/2026/11;

RICHIAMATA la consegna dei lavori, avvenuta con apposito verbale sottoscritto in data 02/03/2026 dall'Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi, in qualità di Direttore dei Lavori, dal RUP Geom. Antonio Angelo Sandro Mereu e dall'O.E. Usai Attilio in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta;

PRECISATO che il presente atto concerne la gestione di contratti di lavori derivanti da finanziamenti e discendente da un progetto approvato, pertanto, come stabilito dalle deleghe, è possibile procedere con determinazione del Direttore del servizio Tecnico, Logistico, Patrimonio e Acquisti;

PRESO ATTO CHE con PG/2026/14389 del 25/08/2026 è stato acquisito il 1° SAL redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi, e vistato dal Responsabile del Procedimento ed è stato emesso dal RUP il relativo Certificato di Pagamento n. 1 in favore dell'O. E. Usai Attilio per un totale complessivo di € 155.100,00 oltre l'IVA al 10% pari ad € 15.510,00 per un importo complessivo di € 170.610,00;

ACQUISITA la fattura n. 6_26 del 02/09/2026 emessa dall'O.E. Usai Attilio per la liquidazione del SAL n.1 relativo alla realizzazione dei lavori per un importo di € 170.610,00 di cui imponibile € 155.100,00 e IVA al 10 % di € 15.510,00;

VISTO il D.lgs. 36/2023 e la L.R. 24/2020 e ss.mm.ii.;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/07/2026 redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi, dai quali risulta un credito all'impresa € 155.100,00 oltre l'IVA al 10% pari ad € 15.510,00 per un importo complessivo di € 170.610,00;
- 2) DI DISPORRE** la liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva, della fattura n. 6_26 del 02/09/2026 emessa dall'O.E. Usai Attilio per il SAL n. 1 relativo alla realizzazione del seguente

intervento: Intervento FSC 016 SS SAN 033 “ Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortolì – Lavori di adeguamento e riqualificazione della struttura sanitaria Casa della Salute di Tortolì, per un importo di € 155.100,00 più IVA di legge pari a € 15.510,00 per un importo complessivo di € 170.610,00;

- 3) **DI STABILIRE** che le prestazioni in oggetto sono risultate certe, liquide ed esigibili l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € € 170.610,00 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTOR.VO	MACRO	SUB AUT.NE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL4-TEC	305	1	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A4LANAC9999	€ 170.610,00

CIG B84402D1AD - CUP B13D17001040001

- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastro.

**IL DIRETTORE SC TECNICO – LOGISTICO –
PATRIMONIO E ACQUISTI**

Ing. Gabriella Ferrai

(Firma apposta in frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato 1. Atti contabili 1° SAL

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL
Ogliastro dal 17/09/2026 al 02/10/2026

Responsabile della pubblicazione per la ASL Ogliastro