

Codice PROGETTO: PL 13 2022 SCREENING
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL PERCORSO SCREENING ORGANIZZATO DEL TUMORE DEL COLON RETTO – Programma PL 13 PRP 2020-2025, prorogato al 2026
Responsabile del progetto: Dott.ssa Laura Lai
Struttura di riferimento: S.C. Prevenzione e Promozione della Salute - Centro Screening – ASL Ogliastra

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
<p>Con Deliberazione della Giunta Regionale n.50/46 del 28.12.2021 la Regione Sardegna ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020/2025 dando concreta attuazione a tutti gli obiettivi individuati nel PNP. Il PRP rappresenta il quadro strategico di riferimento per le attività di prevenzione e promozione della salute da realizzare nel contesto regionale; tra queste vi è il Programma 4.3 PL 13 "Consolidamento dei programmi organizzati di screening oncologico" comprensivo delle attività connesse allo screening del tumore del colon retto;</p> <p>Descrizione: Garantire le attività di 1° e 2° livello relative allo screening oncologico del colon retto; Aumentare la consapevolezza nella popolazione dell'ASL Ogliastra sull'importanza della prevenzione e promozione della salute individuale e collettiva e, nello specifico, della prevenzione delle patologie tumorali; Aumentare l'estensione dei programmi di screening oncologico alla popolazione target per il tumore del colon retto Incrementare l'adesione ai percorsi di screening organizzati tramite attività informativa individuale e collettiva; Integrare e riqualificare le attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate, nonché mobili e arredi del Servizio; Attuare le linee strategiche di intervento come previsto dal Programma 4.3 PL 13 PRP 2020/2025 (MO1LSO – Offerta di programmi organizzati di screening oncologici per i carcinomi e, nello specifico, per il carcinoma del colon retto)</p>
OBIETTIVI
Regionali <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantire l'accesso ai LEA 2. MO1-20 Aumentare l'estensione dei programmi screening oncologico alla popolazione target 3. MO1-21 Aumentare l'adesione ai programmi di screening oncologico 4. Recupero pazienti non coinvolti nei round precedenti 5. Integrazione e riqualificazione delle attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate
Aziendali <ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurare gli esami di 1° e 2° livello correlati allo screening del tumore del colon retto 2. Incrementare estensione e adesione della popolazione target ai programmi di screening del colon retto 3. Recupero dei pazienti non coinvolti nei round precedenti 4. Formare nuovo personale e accrescere le competenze professionali del personale coinvolto 5. Integrare e riqualificare le attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate 6. Integrare le attività di distribuzione e ritiro dei kit per la ricerca SOF non effettuate da alcune Farmacie 7. Affidamento di un servizio di ambulatorio mobile per attività di 1° livello dello screening del colon retto
BENEFICI E RISULTATI ATTESI
<ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'organizzazione e la qualità del programma screening del colon retto • Aumentare le competenze del personale coinvolto mediante appropriati percorsi formativi • Garantire gli esami di 1° e 2° livello correlati allo screening del colon retto • Garantire l'accesso ai LEA • Aumentare la percentuale di popolazione target che aderisce allo screening oncologico del colon retto • Aumentare le percentuali di adesione e copertura dello screening del colon retto

PIANO OPERATIVO					
Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1	Migliorare l'organizzazione e la qualità del programma screening del colon retto	Corsi di formazione e aggiornamento	Personale coinvolto nel percorso screening del colon retto	01/01/2026	31/12/2026
2	Garantire le attività di 1° e 2° livello correlate al programma di screening del tumore del colon retto nei tempi previsti dalle Linee Guida	Richiesta ore prestazioni aggiuntive per garantire esami 1° e 2° livello per carenza personale dirigenza e comparto	Personale coinvolto percorso screening colon retto: S.C. Prevenzione e Promozione della Salute - Laboratorio analisi P.O. Lanusei – Ambulatorio di Endoscopia digestiva P.O. Lanusei	01/01/2026	31/12/2026
3	Miglioramento attività screening colon retto	Acquisto di servizi, attrezzature sanitarie e ICT, mobili e arredi secondo le necessità	Dipartimento di Prevenzione ASL Ogliastra- Servizio Acquisti ASL Ogliastra	01/01/2026	31/12/2026
4	Aumento percentuali di adesione e copertura nella popolazione target correlata al programma screening colon retto	Attività informativa promozionale	S.C. Prevenzione e Promozione della Salute - Centro screening ASL Ogliastra	01/01/2026	31/12/2026
5	Affidamento servizio di ambulatorio mobile per le attività di 1° livello dello screening del colon-retto	Distribuzione kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci	Personale del Centro Screening Personale sanitario e non sanitario del Servizio affidatario	28/09/2026	30/11/2026

CRONOPROGRAMMA 2026												
(CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)												
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	a go	set	ott	nov	dic
Incremento delle competenze professionali del personale della Dirigenza e del comparto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Garantire gli esami di 1° e 2° livello	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Miglioramento attività screening colon retto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aumento percentuali adesione e copertura nella popolazione target correlata al programma screening colon retto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servizio di ambulatorio mobile per attività 1° livello (distribuzione kit ricerca sangue occulto nelle feci)									X	X	X	

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO 1	Determinazione RAS di assegnazione n. 1160 Prot. n. 24752 del 03/11/2022, Determinazione di impegno n. 1180 Prot. n. 25121 del 07/11/2022 e Determinazione di liquidazione e pagamento n. 1197 Prot. n. 25321 del 09/11/2022 di € 39.418,00
	Determinazione RAS di impegno n. 500 Prot. n. 12524 del 11/05/2023 e Determinazione di liquidazione e pagamento n. 559 - Prot. n. 13758 del 24/05/2023 di € 54.008,00
	Determinazione RAS di impegno n. 807 Prot. n. 16057 del 06/06/2024 e Determinazione di liquidazione e pagamento n. 895 - Prot. n. 17983 del 26/06/2024 di € 50.588,00
	Determinazione RAS di assegnazione n. 612 Prot. n. 16576 del 19/06/2025, Determinazione RAS di impegno n. 633 Prot. n. 16847 del 23/06/2025 e Determinazione di liquidazione e pagamento n. 723 - Prot. n. 18231 del 04/07/2025 di € 50.413,00
	Determinazione RAS di assegnazione n. 766 Prot. n. 19143 del 23/06/2026, Determinazione RAS di impegno n. 793 Prot. n. 19628 del 29/06/2026 e Determinazione di liquidazione e pagamento n. 886 - Prot. n. 21602 del 14/07/2026 di € 50.308,00
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 1	Delibera Comm. n. 281 del 21/06/2023 (vedi PN 53956) "Ribaltamento Fondi da ATS Liquidazione" (Conto A401010402 del 31/12/2022) di € 59.729,41
	Importo finanziato: € 304.464,41 Risorse disponibili al 30/09/2026: € 137.667,50

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€ 2.973,50
Personale	Consulenze – Area Sanitaria	SC Affari Generali	€ 10.000,00
	Rimborsi, assegni e contributi dell'AS della Regione		€ 10,00
	Acquisto di convenzioni sanitarie		€ 10.000,00
	Consulenze – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria	SSD Personale	€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	SC Programmazione e Controllo	€ 40.000,00
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		€ 60.010,00
Beni	Sanitari	SC Tecnico-Logistico, Patrimonio e Acquisti	€
	Non Sanitari		€
	Totale fornitura di beni		€
Servizi+10	Sanitari (altri servizi sanitari: affidamento servizio di ambulatorio mobile per attività di screening)	SC Tecnico-Logistico, Patrimonio e Acquisti	€ 35.000,00
	Acquisto di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		€ 7.000,00
	Non Sanitari (liquidazione fatture farmacie territoriali)		€ 10.000,00
	Non sanitari (liquidazione fatture parafarmacia)		€ 2.684,00
	Non Sanitari (liquidazione fatture, materiale informativo: poster, brochure, locandine, etc.)		€ 3.000,00
	Acquisto di servizi non sanitari (pagamento fatture Poste Italiane-Postel per stampa, imbustamento e recapito lettere di invito popolazione target)		€ 10.000,00
	Totale fornitura di servizi		€ 67.684,00
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€ 3.000,00

	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€ 2.000,00
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€ 2.000,00
	Totale Investimenti		€ 7.000,00
TOTALE Progetto PL 13 2022 Screening (colon-retto)			€ 137.667,50

¹ Determinazione di impegno (RAS) o di altro provvedimento adottato da un ente pubblico/privato (con cui vengono assegnati i finanziamenti), da note e comunicazioni certe in merito all'attestazione delle risorse, dal versamento sul conto corrente aziendale di donazioni monetarie da parte di soggetti esterni (pubblici o privati) o dall'incasso di ricavi diretti dell'azienda (per esempio gli introiti derivanti dall'attività di prevenzione o dalle prestazioni erogate extra LEA secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Aumentare l'adesione e la copertura al programma screening colon retto	Statistiche	10%	
Incremento esami di 1° e 2° livello	Centro screening ASL Ogliastro	10%	
Riduzione tempi attesa tra esami 1° e 2° livello	Centro screening ASL Ogliastro	10%	

Data 09/10/2026



LAURA LAI
 12.10.2026 09:20:30
 GMT+00:00

Firma del Responsabile redattore del progetto
 Dott.ssa Laura Lai

Il Referente Centro Screening
 Dott. Ignazio Dei

DEI IGNAZIO
 Firmato digitalmente da
 DEI IGNAZIO
 Data: 2026.10.09 13:05:01
 +02'00'