REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario €  550.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia
Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente

Codice: ASL4 93-12-29 A

Cronoprogramma procedurale e finanziario

. Acconto 2° anno 3°anno 4° anno o o o o 5 .
Anno di riferimento (P ) 2017 2018 2019 5°anno 2020 6°anno 2021 | 7°anno 2022 | 8°anno 2023 | 9° anno 2024 | 10° anno 2025
Avanzamento finanziario € 55.000,00 | € 28.000,00 € 467.000,00
A t dural 2" anno 8" anno 4° anno 50 2020 | 6° 2021 | 7 2022 | 8° 2023 | o 2024 | 10° 2025
vanzamento procedurale 2017 2018 2019 anno anno anno anno anno anno
Nomina RUP
Richiesta CUP
1. Studio Fattibilita
Realizzazione dello studio di fattibilita
Approvazione studio di fattibilita
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare
Progettazione preliminare MAGGIO
Verifica e Approvazione progetto preliminare MAGGIO
3. Progettazione definitiva ATTIVITA' GIA' REALIZZATE
Progettazione definitiva SETTEMBRE
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva DICEMBRE
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva FEBBRAIO
Verifica e approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO
5. Aggiudicazione
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando MARZO
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione MARZO
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) MARZO
Aggiudicazione definitiva APRILE
Stipula contratto APRILE
6. Realizzazione
Consegna dei lavori MAGGIO
| SAL
I SAL
Il SAL
IV SAL
Conclusione dei lavori OTTOBRE
7. Collaudo
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Accreditamento sanitario DICEMBRE
8 - Funzionalita
Chiusura operazione DICEMBRE

Data: 29/10/2024

Timbro e firma RUP

Firmato digitalment
ANTONIO G ANTONIO ANGELO
ANGELO SANDRO MEREU
SANDRO MEREU Data: 20241029
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