
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo

Codice: SS_SAN_033 CUP B13D17001040001

Anno di riferimento
1° anno

2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

Avanzamento finanziario 50.000,00 200.000,00 0,00 500.000,00 50.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018
2° anno

2019
3° anno

2020
4° anno

2021
5° anno

2022
6° anno

2023
7° anno

2024
8° anno

2025
Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
(se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica  MAGGIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva OTTOBRE

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE (lotto 1)  MAGGIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.   DICEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione   FEBBRAIO

Aggiudicazioni   MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti FEBBRAIO (Lotto1)   APRILE

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori FEBBRAIO (Lotto1)   MAGGIO

Esecuzione lavori FEB-MARZ (Lotto1)   GIUG-DIC

Conclusione dei lavori MARZO (Lotto1)  

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera NOVEMBRE

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MARZO (Lotto1) NOVEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari DICEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data: 29/10/2024

Timbro e firma RUP

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio  Casa della Salute di Tortolì

Cronoprogramma procedurale e finanziario


