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223662,759
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DGR n. 52/26 del 22.11.2017
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo € 1.000.000,00
Intervento: Messa a norma antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei CUP B23D17001350001
Codice: SS_SAN_032
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1°anno
Anno di riferimento 2018 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7°anno 8°anno
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(ACCONTO)
Avanzamento finanziario € 50.000,00 300.000,00 € 500.000,00
Avanzamento procedurale 48.297,23 | € 38.416,37 13.509,01 | € 389.569,94
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel DIgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica DI((I:OEtt'\ngE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva GENNAIO
pp prog (lotto3)
4. Fase autorizzativa
. Lo . . . . MARZO
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
(lotto 3)
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNG GIUGNG APRILE
pp prog (Iotto 1) (Iotto 2) (Iotto 3)
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione GIUGNO
(lotto 3)
Aqgiudicazioni LUGLIO GIUGNO GIUGNO
99 (Iotto 1) (Iotto 2) (Iotto 3)
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MARZO SETTEMBRE AGOSTO
P (Iotto 1) (lotto 2) (Iotto 3)
9. Esecuzione/Realizzazione
Conseana dei lavori APRILE SETTEMBRE SETTEMBRE
9 (Iotto 1) (Lotto 2) (Iotto 3)
Esecuzione dei lavori MAG - AGO SET-OTT SET - DIC
(lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
Conclusione dei lavori AGOSTO
(lotto 1)
10. Collaudi
. . MAGGIO
Collaudi in corso d'opera (lotto 1)
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI A(ff)gﬂ)o
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP
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