
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 550.000,00€      

  

Anno di riferimento
Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019
5° anno 2020 6° anno 2021 7° anno 2022 8° anno 2023 9° anno 2024 10° anno 2025

Avanzamento finanziario 55.000,00€      28.000,00€       467.000,00€          

Avanzamento procedurale
2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019
5° anno 2020 6° anno 2021 7° anno 2022 8° anno 2023 9° anno 2024 10° anno 2025

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilità

Realizzazione dello studio di fattibilità

Approvazione studio di fattibilità

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare  MAGGIO

Verifica e Approvazione progetto preliminare  MAGGIO

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva   SETTEMBRE  

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva   DICEMBRE  

4. Progettazione esecutiva    

Progettazione esecutiva    FEBBRAIO

Verifica e approvazione progettazione esecutiva    FEBBRAIO

5. Aggiudicazione    

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando   MARZO

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione    MARZO

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)    MARZO

Aggiudicazione definitiva    APRILE

Stipula contratto    APRILE

6. Realizzazione 

Consegna dei lavori    MAGGIO

I SAL

II SAL

III SAL

IV SAL

Conclusione dei lavori    OTTOBRE

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI    OTTOBRE

Accreditamento sanitario    DICEMBRE

8 - Funzionalità

Chiusura operazione    DICEMBRE

Data: 29/10/2024

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia 

Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente

Codice: ASL4 93-12-29 A

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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