Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

Intervento: Messa a norma antincendio depositi esterni al P. O. N.S. della Mercede di Lanusei

Codice: SS_SAN_031

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo €

1.000.000,00

CUP B23D17001340001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 123220 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7°anno 8°anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario € 50.000,00 300.000,00 € 500.000,00
Avanzamento procedurale 48.613,57 | € 58.508,94 16.234,97 | € 389.569,94
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel DIgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
. . AT . . DICEMBRE DICEMBRE
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica (lotto 3) (lotto 3)
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva GENNAIO
(lotto3)
4. Fase autorizzativa
. . . . . . MARZO
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
(lotto 3)
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO GIUGNO APRILE
(lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione GIUGNO
(lotto 3)
Aggiudicazioni LUGLIO GIUGNO GIUGNO
(lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MARZO SETTEMBRE AGOSTO
(lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori APRILE SETTEMBRE SETTEMBRE
(lotto 1) (Lotto 2) (lotto 3)
Esecuzione dei lavori MAG - AGO SET - OTT SET - DIC
(lotto 1) (lotto 2) (lotto 3)
Conclusione dei lavori AGOSTO
(lotto 1)
10. Collaudi
. , MAGGIO
Collaudi in corso d'opera (lotto 1)
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI A((I-\Z)(t?c?-{;)
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP
i digital d.
GUIDO ANTONELLO firae digttatmente da

RICCARDO RICCARDO SORCINELLI
SORCINELLI Data: 2024.10.30 11:28:02
+01'00'
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