
Allegato B/1 - Edilizia

Importo € 925.880,00

CUP: B15F20001720002

Anno di riferimento

1° anno

2020
(Acconto già erogato)

2° anno

2021

3° anno

2022

4° anno

2023

5° anno

2024

6° anno

2025

7° anno

2026

Avanzamento finanziario 62.589,49 € 517.974,31 € 345.316,20 €

Avanzamento procedurale 280.000,00 € 645.880,00 €

Nomina RUP

Richiesta CUP

Procedura affidamento incarichi professionali SETTEMBRE

Conferimento incarichi professionali OTTOBRE

Progettazione preliminare DICEMBRE

Progettazione definitiva FEBBRAIO

Progettazione esecutiva FEBBRAIO

Approvazione progetto esecutivo MARZO

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando APRILE

Pubblicazione bando MAGGIO

Presentazione delle offerte MAGGIO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO

Aggiudicazione definitiva GIUGNO

Stipula contratto SETTEMBRE

Consegna lavori DICEMBRE

I SAL GENNAIO

II SAL MARZO

III SAL MAGGIO

IV SAL LUGLIO

Fine lavori NOVEMBRE

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE

CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITÀ DICEMBRE

Data: 30/10/2024

Firma del RUP LAVORI

Soggetto attuatore:  Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell' Ogliastra 

Intervento: NP 11 - Adeguamento locali PS - PO N.S. della Mercede di Lanusei

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020"

LAVORI

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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