
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 2.500.000,00€             

CUP B23D17001330001

Codice: SS_SAN_030

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

8° anno

2025

9° anno

2026

Avanzamento finanziario 100.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

8° anno

2025

8° anno

2026

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare
Febbraio       II 

Lotto funzionale
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva
Giugno           II 

Lotto funzionale
marzo

Approvazione progettazione definitiva

4. Fase autorizzativa 
Giugno           II 

Lotto funzionale
aprile

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

5. Progettazione esecutiva
Luglio                II 

Lotto funzionale
aprile

Approvazione progettazione esecutiva

6. Procedure di gara - Indizione
Agosto                II 

Lotto funzionale
luglio

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Ottobre                II 

Lotto funzionale
settembre

Proposte di aggiudicazione
Novembre                

II Lotto funzionale
settembre

Aggiudicazioni

8. Stipulazione contratti
Dicembre             II 

Lotto funzionale
ottobre

Stipulazione contratti

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori dicembre

Conclusione dei lavori
MAGGIO       I Lotto 

Funzionale
novembre

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera DICEMBRE

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari DICEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP

Intervento: P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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