REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020"

Allanntn i

~dilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell' Ogliastra Importo € 925.880,00
Intervento: NP 11 - Adeguamento locali PS - PO N.S. della Mercede di Lanusei
CUP: B15F20001720002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
S 1% anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno
Anno diriferimento ( Accomfgéoemgam) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario 62.589,49 € 517.974,31 € 345.316,20 €
Avanzamento procedurale 280.000,00 € 645.880,00 €
Nomina RUP
Richiesta CUP
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali SETTEMBRE
Conferimento incarichi professionali OTTOBRE
Progettazione preliminare DICEMBRE
Progettazione definitiva FEBBRAIO
Progettazione esecutiva FEBBRAIO
Approvazione progetto esecutivo MARZO
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando APRILE
Pubblicazione bando MAGGIO
Presentazione delle offerte MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO
Aggiudicazione definitiva GIUGNO
Stipula contratto SETTEMBRE
Consegna lavori DICEMBRE
| SAL GENNAIO
Il SAL MARZO
1l SAL MAGGIO
IV SAL LUGLIO
Fine lavori NOVEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITA DICEMBRE

Data: 30/10/2024

Firma del RUP LAVORI

GUIDO Firmato digitalmente
da GUIDO ANTONELLO

ANTONELLO RICCARDO SORCINELLI

RICCARDO Data: 2024.10.30
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