
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 1.000.000,00€      

Importo aperto 750.000,00€         

Anno di riferimento
Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

8° anno

2023

9° anno

2024

10° anno

2025

Avanzamento finanziario 250.000,00€     -€                 -€                       -€                       750.000,00€             -€                    

Avanzamento procedurale
2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

8° anno

2023

9° anno

2024

8° anno

2025

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilità

Realizzazione dello studio di fattibilità

Approvazione studio di fattibilità

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare novembre

Progettazione preliminare dicembre

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva gennaio

Progettazione definitiva gennaio

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva dicembre febbraio

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo

Verifica e approvazione progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo

5. Aggiudicazione marzo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo marzo marzo

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) aprile

Aggiudicazione definitiva aprile aprile maggio

Stipula contratto aprile aprile giugno

6. Realizzazione 

Consegna dei lavori aprile aprile luglio

I SAL maggio

II SAL settemre

III SAL

IV SAL ottobre

Conclusione dei lavori novembre

7. Collaudo dicembre

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dicembre

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalità dicembre

Chiusura operazione dicembre

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie - 

Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Codice: ASL4 93-12-30A

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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