REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario € 1.000.000,00
Importo aperto € 750.000,00
Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie -
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili
Codice: ASL4 93-12-30A
Cronoprogramma procedurale e finanziario
A di riferi ¢ Acconto 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno
nno di riterimento (gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario € 250.000,00 - € - 750.000,00 €
A t dural 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 8° anno
vanzamento pracedura’e 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nomina RUP
Richiesta CUP
1. Studio Fattibilita
Realizzazione dello studio di fattibilita
Approvazione studio di fattibilita
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare novembre
Progettazione preliminare dicembre
Verifica e Approvazione progetto preliminare
3. Progettazione definitiva ATTIVITA' GIA' REALIZZATE gennaio
Progettazione definitiva gennaio
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva dicembre febbraio
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo
Verifica e approvazione progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo
5. Aggiudicazione marzo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo marzo marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) aprile
Aggiudicazione definitiva aprile aprile maggio
Stipula contratto aprile aprile giugno
6. Realizzazione
Consegna dei lavori aprile aprile luglio
| SAL maggio
1l SAL settemre
Il SAL
IV SAL ottobre
Conclusione dei lavori novembre
7. Collaudo dicembre
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dicembre
Accreditamento sanitario
8 - Funzionalita dicembre
Chiusura operazione dicembre

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP
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