
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 600.000,00€        

Importo aperto 50.000,00€          

Anno di riferimento
Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

8° anno

2023

9° anno

2024

10° anno

2025

Avanzamento finanziario 150.000,00€     400.000,00€     50.000,00€             50.000,00€              

Avanzamento procedurale
2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

8° anno

2023

9° anno

2024

10° anno

2025

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilità

Realizzazione dello studio di fattibilità

Approvazione studio di fattibilità

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva dicembre

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) 

Aggiudicazione definitiva maggio

Stipula contratto

6. Realizzazione 

Consegna dei lavori giugno

I SAL luglio

II SAL

III SAL settembre

IV SAL

Conclusione dei lavori

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Accreditamento sanitario dicembre

8 - Funzionalità

Chiusura operazione

Data: 30/10/2024

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento casa della salute - 

poliambulatorio Lanusei

Codice: ASL4 93-12-28

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE
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