Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione

edilizia P.O. di Lanusei - Sopraelevazione Hall

Codice: ASL493-12-27C

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Importo originario € 450.000,00

Importo aperto € 794.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento A‘cconto 27anno 8”anno 4° anno 5° anno 2020 6° anno 2021 7° anno 2022 8°anno 2023 9° anno 2024 10° anno 2025 11° anno 2026
(gia erogato) 2017 2018 2019

Avanzamento finanziario € 45.000,00 - € 405.000,00 344.000,00 €

Avanzamento procedurale 223230 328220 423230 5°anno 2020 6° anno 2021 7° anno 2022 8°anno 2023 9° anno 2024 10° anno 2025 11° anno 2025

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Agaiudicazione definitiva

ATTIVITA' GIA" REALIZZATE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Stipula contratto

FEBBRAIO
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva APRILE
Verifica e approvazione progettazione esecutiva MAGG.-GIUG.
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione AGOSTO
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) SETTEMBRE
OTTOBRE
DICEMBRE

6. Realizzazione

Consegna dei lavori FEBBRAIO

| SAL MARZO

Il SAL APRILE

Il SAL MAGGIO

IV SAL GIUGNO

Conclusione dei lavori GIUGNO

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalita DICEMBRE
DICEMBRE

Chiusura operazione

Data: 29/10/2024

Timbro e firma RUP

ANTONIO
ANGELO
SANDRO
MEREU

Firmato digitalmente.
da ANTONIO ANGELO
SANDRO MEREU
Data: 20241029
12:43:49 40100°
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