Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo € 2.500.000,00

Intervento: P.O. N.S. della Mercede di Lanusei (messa a norma antincendio - generale)

CUP B23D17001330001
Codice: SS_SAN_030
Cronoprogramma procedurale e finanziario
10 anno - o o o o o o o
Anno di riferimento 2018 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno
201 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(ACCONTO) 019 0 0
Avanzamento finanziario 100.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Avanzamento brocedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 8° anno
p 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare Febbraio I
PP prog P Lotto funzionale
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica
3. Progettazione definitiva Giugno . I marzo
Lotto funzionale
Approvazione progettazione definitiva
. . Giugno Il .
4. Fase autorizzativa Lotto funzionale aprile
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
. . Luglio 1l .
5. Progettazione esecutiva Lotto funzionale aprile
Approvazione progettazione esecutiva
. - Agosto Il .
6. Procedure di gara - Indizione Lotto funzionale luglio
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
. S Ottobre Il
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni Lotto funzionale settembre
. S Novembre
Proposte di aggiudicazione Il Lotto funzionale settembre
Aggiudicazioni
8. Stipulazione contratti Dicembre . I ottobre
Lotto funzionale
Stipulazione contratti
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori dicembre
. . . MAGGIO | Lotto
Conclusione dei lavori . novembre
Funzionale
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera DICEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari DICEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE
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