Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione

edilizia P.O. di Lanusei - Sopraelevazione Hall

Codice: ASL493-12-27C

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Importo originario €

Importo aperto €

450.000,00

794.000,00

Anno di riferimento

Acconto
(gia erogato)

2°anno
2017

3°anno 4° anno

2018 2019 5° anno 2020

6° anno 2021

7° anno 2022

8°anno 2023

9° anno 2024

10° anno 2025

11° anno 2026

Avanzamento finanziario

€ 45.000,00

€

405.000,00

344.000,00 €

Avanzamento procedurale

€ 10.215,06

783.784,94 €

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva

ATTIVITA' GIA" REALIZZATE

FEBBRARIO

MARZO

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

Stipula contratto

DICEMBRE

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

FEBBRAIO

| SAL

MARZO

Il SAL

APRILE

Il SAL

MAGGIO

IV SAL

GIUGNO

Conclusione dei lavori

GIUGNO

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

LUGLIO

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalita

DICEMBRE

Chiusura operazione

DICEMBRE

Data: 24/01/2025

ANTONIO ANGELO
SANDRO MEREU
25.03.2025 13:24:36
GMT+01:00

Timbro e firma RUP
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