REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONGMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

v lo Sviluppo

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo €800.000,00
Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli
Codice: SS_SAN_033 cup B13D17001040001
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 123220 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8°anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Avanzamento procedurale 38.449,39 16.049,10 18.792,26 60.976,99 665.732,26
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed economica
(se ricade nel Dlas 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica MAGGIO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva OTTOBRE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE (lotto 1) MAGGIO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione MARZO
Aggiudicazioni APRILE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti FEBBRAIO (Lottol) MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO (Lottol) LUGLIO
Esecuzione lavori FEB-MARZ (Lottol) LUGLIO-DIC
Conclusione dei lavori MARZO (Lottol)
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera NOVEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MARZO (Lottol) NOVEMBRE
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari DICEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data: 25/03/2025
ANTONIO ANGELO SANDRO MEREU
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