
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 450.000,00€         

Importo aperto 794.000,00€         

Anno di riferimento
Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019
5° anno 2020 6° anno 2021 7° anno 2022 8°anno 2023 9° anno 2024 10° anno 2025 11° anno 2026

Avanzamento finanziario 45.000,00€      -€                  405.000,00€            344.000,00 €

Avanzamento procedurale 10.215,06€                    783.784,94 € 

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilità

Realizzazione dello studio di fattibilità

Approvazione studio di fattibilità

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare  FEBBRARIO
Verifica e Approvazione progetto preliminare  MARZO
3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva  MAGGIO  
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva  GIUGNO  
4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva LUGLIO

Verifica e approvazione progettazione esecutiva  AGOSTO  
5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando SETTEMBRE
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione  OTTOBRE  
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)    

Aggiudicazione definitiva  NOVEMBRE  
Stipula contratto  DICEMBRE  
6. Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO
I SAL MARZO

II SAL APRILE

III SAL MAGGIO

IV SAL GIUGNO

Conclusione dei lavori GIUGNO

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalità DICEMBRE

Chiusura operazione DICEMBRE

Data: 24/01/2025

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione 

edilizia P.O. di Lanusei - Sopraelevazione Hall

Codice: ASL4 93-12-27 C

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"
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