
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 600.000,00€      

Importo aperto 50.000,00€        

CUP B25D12000330001

Anno di riferimento
Acconto

(già erogato)
2° anno

2017
3° anno

2018
4° anno

2019
5° anno

2020
6° anno

2021
7° anno

2022
8° anno

2023
9° anno

2024
10° anno

2025
11° anno

2026

Avanzamento finanziario 150.000,00€     400.000,00€     50.000,00€               

Avanzamento procedurale 82.432,04 € 54.185,90 € 221.798,76 € 127.887,07 € 113.696,23 €

Nomina RUP

Richiesta CUP
1. Studio Fattibilità
Realizzazione dello studio di fattibilità
Approvazione studio di fattibilità
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare
Progettazione preliminare
Verifica e Approvazione progetto preliminare
3. Progettazione definitiva
Progettazione definitiva
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva dicembre
Verifica e approvazione progettazione esecutiva
5. Aggiudicazione
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione settembre
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) 
Aggiudicazione definitiva ottobre
Stipula contratto
6. Realizzazione 
Consegna dei lavori novembre
I SAL dicembre
II SAL
III SAL gennaio
IV SAL
Conclusione dei lavori
7. Collaudo
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI
Accreditamento sanitario settembre
8 - Funzionalità novembre
Chiusura operazione dicembre

Data: 25/03/2025

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento casa della salute - 
poliambulatorio Lanusei

Codice: ASL4 93-12-28

                                                             "Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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