REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario € 1.000.000,00
Importo aperto € 750.000,00
Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie -
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili
Codice: ASL4 93-12-30A CUP B27E12000170001
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento Acconto 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno
(gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario € 250.000,00 | € - € - € - € 750.000,00 €
Avanzamento procedurale 127.490,00 € 193.604,48 € 397.674,60 € | 281.230,92 €
Nomina RUP
Richiesta CUP
1. Studio Fattibilita
Realizzazione dello studio di fattibilita
Approvazione studio di fattibilita
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori
2. Progettazione Preliminare novembre
Progettazione preliminare dicembre
Verifica e Approvazione progetto preliminare
3. Progettazione definitiva ATTIVITA' GIA' REALIZZATE gennaio gennaio
Progettazione definitiva gennaio gennaio
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva dicembre febbraio febbraio
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo marzo
Verifica e approvazione progettazione esecutiva febbraio febbraio marzo marzo
5. Aggiudicazione marzo marzo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo marzo marzo marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) aprile aprile
Aggiudicazione definitiva aprile aprile maggio maggio
Stipula contratto aprile aprile giugno giugno
6. Realizzazione
Consegna dei lavori aprile aprile luglio luglio
1 SAL maggio maggio
11 SAL settemre settemre
1l SAL
IV SAL ottobre ottobre
Conclusione dei lavori novembre novembre
7. Collaudo dicembre dicembre
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dicembre dicembre
Accreditamento sanitario
8 - Funzionalita dicembre dicembre
Chiusura operazione dicembre dicembre

Data: 25/03/2025
Timbro e firma RUP

Firmato
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lo Vell
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