
Allegato B

Soggetto attuatore: Azienda socio sanitaria locale n. 4 Ogliastra

Importo finanziato 2.000.000,00€    

CUP: B14E23000140002

Anno di riferimento
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2023

2° anno

2024

3° anno

2025

4° anno

2026

5° anno

2027

Avanzamento finanziario 1.000.000,00€       1.000.000,00€       

Avanzamento procedurale -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP AGOSTO

Richiesta CUP AGOSTO

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica APRILE

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento
MAGGIO

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo GIUGNO

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione DICEMBRE

Aggiudicazioni GENNAIO

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

ANTICIPAZIONE FEBBRAIO

I SAL APRILE

II SAL OTTOBRE

III SAL APRILE

IV SAL

Conclusione dei lavori GIUGNO

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni DICEMBRE

Funzionalità DICEMBRE

FORNITURE

Nomina RUP AGOSTO

Richiesta CUP AGOSTO

1. Progetto di fornitura art. 41 c. 12 D.Lgs. 36/2023

approvazione progetto di fornitura NOVEMBRE APRILE

2. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. DICEMBRE MAGGIO

3. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione DICEMBRE GIUGNO

Aggiudicazioni DICEMBRE GIUGNO

4. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti DICEMBRE LUGLIO

5. Esecuzione forniture

Esecuzione GEN - DIC GEN- SET

Certificato di conformità forniture DICEMBRE OTTOBRE

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni DICEMBRE

Funzionalità DICEMBRE

Data: 25/03/2025

Firma digitale del RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Art. 1 comma 4 L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023"

Intervento : lavori di rifacimento dell’Unità OBI di Pronto Soccorso, della nuova ala del Pronto soccorso COVID-malattie infettive e realizzazione di una nuova sala di 

culto e sala polifunzionale - PO Nostra Signora della Mercede
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